

Rekonstrukce základní školy ve Vojtěšské ulici se rozšíří o další důležitá zlepšení

13.3.2026 - | Městská část Praha 1

Zastupitelstvo městské části Praha 1 se na svém 32. zasedání zabývalo průběhem stavebních úprav v budově základní školy ve Vojtěšské ulici 13. Městská část pokračuje v přípravě rozsáhlé rekonstrukce této památkově chráněné historické budovy. Projekt kombinuje citlivou obnovu historických prostor s modernizací technického zázemí, včetně školní kuchyně, tělocvičny a hygienických zařízení. Nezbytnost dopracovat projektovou dokumentaci a nutnost zohlednit aktuální provozní potřeby školy a školní jídelny způsobí, že se hlavní stavební práce s největší pravděpodobností rozběhnou až s novým školním rokem 2026/2027.

„Považuji za klíčové, aby výsledná podoba školy odpovídala nejen projektové dokumentaci, ale především reálným potřebám dětí, pedagogů a provozu školy,“ zdůrazňuje David Bodeček, 1. místostarosta Prahy 1 pro oblasti školství a kultury.

Po odstranění povrchů, obnažení konstrukcí a provedení sond, které pro jejich destruktivní charakter nebylo možné uskutečnit v období výuky, byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti.

Jejich stavebně-technická řešení mají dopad na dobu provádění stavebních úprav, a to v řádu měsíců. Tato situace ovlivňuje rovněž i přesné zaměření prostor pro vybavení atypickým nábytkem a jeho dodávkou plánovanou před zahájením výuky ve školním roce 2026/27. Z uvedeného důvodu preferují ředitelé obou základních škol (ZŠ Brána jazyků a ZŠ Curieových) to, aby výuka v „kmenových“ budovách začala až v následujícím školním roce. Případné stěhování v průběhu školního roku vnímají oba ředitelé jako významnou komplikaci pro adaptaci žáků prvních tříd.

Možnosti, jak projekt efektivně rozšířit

Zjištěné nepředvídatelné okolnosti a jejich potřebná stavebně-technická řešení otevřely časový prostor k ověření možnosti uskutečnit další stavební záměry, jejichž zařazení do probíhající akce nebylo, zejména s ohledem na jejich časovou náročnost, dosud realistické.

Za účasti vedení školy, ředitelky školní jídelny, projektantů a stavební firmy proběhla během února přímo na stavbě řada konzultací. Dotkly se zejména dlouhodobého požadavku na dosažení bezbariérovosti budovy a zvýšení její bezpečnosti z hlediska „ochrany měkkých cílů“. Dalšími stavebními záměry, které je vhodné souběžně zvážit, jsou jednak modernizace kuchyňského provozu pro dosažení maximální kapacity školní jídelny a v neposlední řadě využití volného půdního prostoru, který by mohl poskytnout zázemí pro družinu a mimoškolní činnost.

Závěry konzultací

- doplnit a upřesnit projektovou dokumentaci v návaznosti na skutečný stav budovy a účely jejího budoucího využití,
- upravit školní kuchyni tak, aby bylo možné plně využít její kapacitu k přípravě až 800 jídel,
- navrhnout opatření pro bezbariérový přístup, bezpečnost a ochranu „měkkých cílů“,

- využít volný půdní prostor jako zázemí pro družinu a mimoškolní činnost.

Všechny uvedené projektové záměry mohou být uskutečněny i samostatně, v následujících letech, a nemají na již probíhající stavební úpravy zásadní vliv.

„Rekonstrukce základní školy ve Vojtěšské ulici zůstává v objemu zhruba 104 milionů korun

klíčovou investicí Prahy 1 v oblasti školství,“ sdělil Richard Bureš, radní, do jehož gesce patří také investice.

Harmonogram a termín dokončení

Zastupitelstvo vyhodnotilo objektivní důvod k prodloužení stavebních prací především jako příležitost k provedení navazujících stavebních záměrů. Ty budou zaměřeny na bezpečnost školy, její přístupnost pro osoby se zdravotním znevýhodněním a na odpovídající soulad s nejnovějšími hygienickými požadavky na budovy školských zařízení. Doplnění dokumentace a nové řešení prostor budou předloženy zastupitelstvu městské části Praha 1 k rozhodnutí o rozsahu rekonstrukce a financování investice v roce 2027.

V současném vývoji došlo k přibližnému zpoždění o šest měsíců, což pro školní provoz znamená posun o celý školní rok. Podle slov místostarosty Bodečka není možné stěhovat školy postupně během roku. Pro děti by to znamenalo zbytečný chaos a dvojí adaptaci, narušilo by to pedagogickou práci a přidalo zátěž rodinám. Předpokládá se tak, že kompletní provedení stavebních úprav bude posunuto oproti původnímu plánu o zhruba jeden školní rok. Hlavní práce tak začnou s novým školním rokem 2026/2027.

„Naší prioritou je stabilita vzdělávacího prostředí a právní jistota rodičů. Proto nyní věnujeme více času důkladné přípravě, než abychom riskovali provozní komplikace po otevření školy,“ doplnil David Bodeček.

<https://www.praha1.cz/rekonstrukce-skoly-ve-vojteske-se-rozsiri-o-bezbarierovy-pristup-a-modernizaci-kuchyne>