

Neugestaltung Hauptplatz: Baustart verschiebt sich

Datum 5.10.2026
Subjekt Stadt Linz
Region Austria
Kategorie Construction, Cities and municipalities

Noch offene Rechtliche und vertragliche Fragen im Zusammenhang mit Tiefgarage in Abklärung.

Der für April 2027 geplante Baustart zur Neugestaltung des Linzer Hauptplatzes kann nicht gehalten werden. Grund sind noch offene rechtliche und vertragliche Fragen im Zusammenhang mit der Tiefgarage. Vor Ausschreibung und Baustart müssen diese mit dem Betreiber verbindlich geklärt werden.

„Die Neugestaltung des Hauptplatzes wird umgesetzt. Bevor wir bauen können, müssen aber alle rechtlichen Fragen rund um die Tiefgarage sauber geklärt sein. Diese Abstimmungen brauchen mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Deshalb wird es im April 2027 noch keinen Baustart geben“, erklärt Bürgermeister Dietmar Prammer.

Ein neuer Zeitplan wird festgelegt, sobald die notwendigen Vereinbarungen abgeschlossen sind.

https://www.linz.at/medienservice/2026/202610_137367.php