

Rekonstrukce silnic a mostů pokračují.

13.8.2024 - Filip Trdla | Krajský úřad Libereckého kraje

Aktualizace k 13. srpnu 2024:

1) Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa včetně rekonstrukce mostu ev. č. 262-004

zahájení stavebních prací od 2. 4. 2024

zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

cena: 47.345.543,58 Kč bez DPH

předpokládaný termín dokončení: 29. 9. 2024 (za 180 dní)

2) Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace

stavba zahájena již v roce 2023

v roce 2024 budou stavební práce pokračovat po zimní přestávce 2. dubna 2024

zhotovitel: B R E X, spol. s r.o.

cena: 136.193.345.24 Kč bez DPH

předpokládaný termín dokončení je v roce 2025 (za 630 dní)

„Přesný termín dokončení není možné v tuto chvíli blíže určit, neboť nemůžeme ovlivnit případné nepříznivé klimatické podmínky,“ vysvětlil Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro dopravu.

3) Most ev. č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi v Pertolticích

stavba zahájena již v roce 2023

práce by mohly pokračovat po zimní přestávce 2. 4. 2024

zhotovitel: B R E X, spol. s r.o.

cena: 15.269.935,49 Kč bez DPH

předpokládaný termín dokončení v červenci letošního roku (120 dní)

4) Mosty ev. č. 2836-1 a 2836-2, Veselá

zahájení stavebních prací od 20. 3. 2024

zhotovitel: B R E X, spol. s r.o.

cena: 9.582.951,96 Kč bez DPH

předpokládaný termín dokončení 16. 9. 2024 (180 dní)

5) Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov

zahájení stavebních prací: 18. 3. 2024

zhotovitel: M-SILNICE a.s.

cena: 67.487.096,88 korun včetně DPH

Termín dokončení: 23. 11. 2024

6) Most ev. č. 26845-3 Pihel

již 11. 3. 2024 zahájena stavba pro potřebu přeložky vodovodu, samotné práce na mostě začnou 2. 4. 2024

zhotovitel: STRABAG a.s.

cena: 15.483.270,10 Kč včetně DPH

předpokládaný termín dokončení polovina srpna 2024

7) Mosty ev. č. 2627-2 a 2627-8 Volfartice

samotné práce na mostě pravděpodobně začnou v průběhu dubna 2024

zhotovitel: ZEPS s.r.o.

cena: 21.571.722,89 Kč včetně DPH

předpokládaný termín dokončení srpen až září 2024

8) Silnice II/592 Kryštofovo Údolí, úsek č. 2

stavba bude zahájena 2. 4. 2024

zhotovitel: STRABAG a.s.

cena: 9.204.628,18 Kč včetně DPH

předpokládaný termín dokončení červenec 2024

9) Silnice II/289 Cimbál-Příkrý

práce bude pokračovat od 19. března 2024

zhotovitel: STRABAG a.s.

cena: 15.489.750,64 Kč bez DPH

10) Silnice III/28723 Mukařov

18. 3. 2024 zahájení prací po zimním přerušení

cena: 6.715.500 Kč včetně DPH

zhotovitel: Eurovia CS

11) Silnice III/2886 Návarov - Jesenný (část 1, 3 a 4)

25. 3. 2024 předání staveniště a zahájení kácení

cena: 58.908.680 Kč včetně DPH

zhotovitel: Eurovia CS

12) Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, ul. U Přehrady

2. 4. 2024 zahájení prací po zimním přerušení

zhotovitel: COLAS CZ

cena: 37.875.837 Kč včetně DPH

13) Silnice III/27018 Kněžice-Lvová

2. 4. 2024 zahájení prací po zimním přerušení

zhotovitel: COLAS CZ + B R E X, spol. s r.o.

cena: 45.490.416 Kč včetně DPH

14) Rekonstrukce silnice III/29020 v ulici Sokolská

18. 3. 2024 zahájení stavebních prací

zhotovitel: Integra stavby, a. s.

cena: 66.446.339,52 korun včetně DPH (25.734.406,93 korun včetně DPH zaplatí Liberecký kraj a 40.711.932,59 korun včetně DPH statutární město Liberec)

15) Most ev.č. 2797-4 Čtverín

od 4. dubna začátek prací, konec 11. září

zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

cena: 58.418.502,07 korun včetně DPH

16) Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou

od 15. dubna začátek prací, konec za 70 dní

zhotovitel: COLAS CZ

cena: 6.425.089,52 korun včetně DPH

17) Silnice II/268 Nový Bor

Dnes 16. května 2024 budou zahájeny stavební práce

zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

cena: 2.035.896,39 korun včetně DPH

18) Silnice III/2893, Benešov u Semil, sanace skalního masívu

Dne 6. června zahájeno

zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Cena: 3.482.224,30 korun bez DPH

19) Silnice III/2834 Bělá - Sekerkovy Loučky

Termín předání staveniště: 14. června

Termín fyzického zahájení stavebních prací a s tím související uzavírky: 15. července

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Cena: 37.811.697 korun bez DPH

Termín dokončení: nejpozději do 180 dnů od předání staveniště. Předpoklad je letos v zimě

20) Silnice II/283 Turnov - protihluková úprava

Termín předání staveniště: 14. června

Termín fyzického zahájení stavebních prací a s tím související uzavírky: 15. července

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Cena: 1.478.303 korun bez DPH

Termín dokončení: nejpozději do 31. srpna

21) Silnice II/286 Kundratice-Mříčná-Jilemnice

Dodavatel: M-Silnice a.s.

Cena díla: 56 563 495,57 Kč vč. DPH

Doba realizace: 140 dnů

22) Silnice III/29036 a III/29037 Horní Maxov - Horní Lučany

Dodavatel STRABAG a.s.

Cena díla: 77.424.769,10 Kč vč. DPH

Doba realizace: 175 dnů

23) Silnice III/2832 Rohliny

9. 7. 2024 předání staveniště

zhotovitel Silnice LK a.s., cena 18.750.182,24 Kč s DPH, termín dokončení je 130 dní od předání a převzetí staveniště

24) Silnice III/28719 Dalešice

22. 7. 2024 předání staveniště, zhotovitel COLAS CZ, a.s., cena 25.350.844,31 Kč s DPH, termín dokončení je 90 dní od předání a převzetí staveniště

25) Silnice III/2876 Jeřmanice, sanace svahu

29. 7. 2024 předání staveniště, zhotovitel STRABAG a.s., cena 9.816.164,69 Kč s DPH, termín dokončení je 120 dní od předání a převzetí staveniště

26) Silnice III/28737 Chlístov

Dne 5. 8. 2024 bude zahájena stavba, zhotovitel: firma Colas a.s., cena 1.433.208,34 korun bez DPH. Doba výstavby je 50 dnů. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky.

27) Silnice III/29029 Janov nad Nisou, sanace svahu

Dne 1. 8. 2024 předání staveniště, zhotovitel STRABAG a.s., cena 18.076.514,92 korun včetně DPH, termín dokončení je 130 dní od předání a převzetí staveniště.

28) Silnice III/29058 Sklenařice

Stavbu provádí firma Eurovia CZ a.s. Cena je 17.940.000 korun bez DPH. Doba výstavby je 70 dnů. Rekonstrukce bude za úplné uzavírky.

<https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/rekonstrukce-silnic-a-mostu-pokracuji-aktualizace-k-13-srpnu-2024-n560183.htm>