

Vyjádření MMR ke kontrole NKÚ: Projekty e-Sbírka a e-Legislativa

28.4.2025 - | Evropský fond pro regionální rozvoj

Závěry NKÚ uvedené v bodech 4.7-4.10 uvádějí, že MMR schvalovalo žádosti o změny s uvedenými důvody MV, které byly v rozporu s pravidly IROP, s čímž MMR nesouhlasí a zmiňovali jsme to i při vypořádávání připomínek ke kontrolní akci. Celkem MMR na projekt proplatilo 382 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, přičemž projekt by měl být finálně dokončen v lednu 2026. Jedná se o velice komplexní a unikátní systémy s významným dopadem na život všech občanů České republiky.

Žádosti o změnu spočívající v posunutí termínu ukončení projektu byly posouzeny vždy v souladu s Obecnými i Specifickými pravidly IROP a s ohledem na známé skutečnosti. MMR vyhodnotilo důvody prodloužení ve spojitosti s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru a hardwaru společností Huawei a ZTE, stavem v důsledku řešení krize COVID a požadavky dotčených subjektů požadujících vznik období mezi dokončením projektu a využíváním jeho výstupů v legislativním procesu ČR jako relevantní.

Jestli výše uvedené důvody vedly k iniciaci novely (posunu účinnosti) zákona č. 222/2016 Sb., nebo byla použita jako zástupný důvod, jak uvádí závěr kontrolní akce, je podle nás na pomezí spekulativního tvrzení.

<https://irop.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/vyjadreni-mmr-ke-zprave-nku-projekty-e-sbirka-a-e?feed=Novinky>