

Rekonstrukce mostu přes Staré Labe v Nymburce se zpozdí. Objevila se zásadní technická překážka

10.10.2025 - Marta Svobodová | Město Nymburk

Město Nymburk musí odložit zahájení rekonstrukce mostu přes Staré Labe, který spojuje ulici Dlabačovu s Ostrovem. Přestože je vybraný zhotovitel připraven, na stavbě se objevila zásadní nepředvídaná překážka, která znemožňuje předání staveniště a start stavebních prací.



„Situace nás netěší, most je ve špatném stavu a potřebuje okamžitou náhradu. Překážku jsme ale nemohli předvídat a bez vyřešení plynovodní přípojky nemůže stavba začít. Uděláme maximum, aby se postup přípravy nezdržoval déle, než je nezbytně nutné,“ upřesnil starosta Tomáš Mach.

Rada města Nymburk dne 13. srpna 2025 projednala situaci a vzala na vědomí, že zhotovitel – společnost **N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.** – nemůže zahájit práce, dokud nebude vyřešen problém s plynovodní přípojkou k hotelu Ostrov. Ta nebyla v době přípravy zadávací dokumentace ve správě společnosti **GasNet, s.r.o.**, ale byla jí předána až v průběhu výběrového řízení.

V praxi to znamená nutnost **dopracování projektové dokumentace** a zajištění všech potřebných

souhlasů k přeložce plynovodu včetně stanoviska **Povodí Labe, a.s.** Dokončení dokumentace se předpokládá nejpozději v **lednu 2026**. Teprve poté bude možné staveniště předat a práce zahájit.

Most je v havarijním stavu

Stávající most je poškozený a pouze provizorně zajištěný. Revize v roce 2022 a následné povodně v letech 2023 a 2024 zařadily konstrukci do kategorie VI – velmi špatný stav. Jeho rekonstrukce je proto naléhavá.

Projekt a financování

Zakázku na rekonstrukci mostu získala společnost **N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.** s nabídkou přes **8 milionů Kč bez DPH**. Projekt počítá s demolicí současného mostu a výstavbou nové **železobetonové rámové konstrukce bez ložisek a kloubů, založené na velkopřůměrových pilotách**.

Na stavbu město požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ve výši **4 095 934 Kč** z programu na obnovu obecního majetku po přírodních katastrofách. Podmínky pro přiznání dotace byly splněny – smlouva o dílo byla uzavřena včas.

„Dotace pokryje téměř polovinu nákladů, ale čas hraje proti nám. Vnímáme obavy veřejnosti a uděláme vše, aby nový most stál co nejdříve. Každý další měsíc prodlení je pro obyvatele komplikací,“ doplnil místostarosta Zdeněk Vocásek.

10.10. 2025 v Nymburce