

Rekonstrukce keramické školy se prodlouží kvůli problému se statikou

19.2.2026 - Jitka Čmoková | Krajský úřad Karlovarského kraje

Karlovarský kraj realizuje strategický projekt v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary“. Protože byly zjištěny problémy se statikou v rekonstruované historické budově školy, žádá kraj poskytovatele dotace o změnu projektu týkající se prodloužení termínu realizace projektu.

„V průběhu stavby se ukázalo, že historická budova je ve výrazně horším stavu, než se čekalo. Objevily se závažné statické problémy, proto bylo nutné dočasně zastavit práce v tomto objektu“ uvedla radní pro oblast projektového řízení Michala Málková.

„Pro nás bylo naprosto zásadní a klíčové zjištění, zda nebylo možné předejít zjištěnému stavu, a zda došlo k dodatečnému posouzení stavu objektu v rámci předprojektové a projektové přípravy. Nechali jsme si vypracovat jednak stanovisko statika, správce stavby a dalších odborníků, kdy jsme zkoumali zejména přípravnou fázi. Právě v době předprojektové přípravy se prováděla řada sond, které se běžně provádějí. Nechyběla ani expertní zpráva Kloknerova ústavu, respektive ČVUT, jako té nejvyšší záštity k tomu, abychom věděli, v jakém stavu se objekt nachází,“ doplnila ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Květa Hryszová.

Nicméně během stavebních prací, konkrétně po celoplošném odkrytí vrstev omítek ve 3. nadzemním podlaží a odlehčení objektu, bylo zjištěno, že stav objektu je horší a rozsah sanačních zásahů do stávajících konstrukcí bude výrazně větší, než vyplývalo z projektové dokumentace. Objekt je nutné po dobu zajišťovacích prací z bezpečnostních důvodů zajistit doplňkovým statickým opatřením. Kraj proto řeší spolu se správcem stavby, autorským dozorem a technickým supervizorem navazující postup a úpravu stavebních prací.

„Protože je projekt financován z dotačních peněz, komunikujeme s poskytovatelem dotace, kterého jsme ubezpečili o tom, že rizika řídíme a řešíme. Na základě usnesení Rady Karlovarského kraje bude poskytovateli dotace zaslána žádost o povolení změny projektu právě související s prodloužením“ doplnila ředitelka Květa Hryszová.

Konkrétní doba prodloužení dokončení realizace projektu bude známa po vyjádření poskytovatele dotace. Práce nezávislé na statickém zajištění historické budovy školy postupují dle původního plánu

<https://www.kr-karlovarsky.cz/aktuality/rekonstrukce-keramicke-skoly-se-prodlouzi-kvuli-problemu-s-e-statikou>