# Výkopy pro optický kabel v ulici Milady Horákové a okolí

| | |
|---|---|
| Datum | 19.10.2026 |
| Subjekt | Městská část Praha 7 |
| Region | Česká republika |
| Kategorie | Stavebnictví, Telekomunikace, Doprava, Města a obce |

**Upozorňujeme, že od 25. října 2026 zhruba do konce listopadu budou v ulici Milady Horákové, v úseku mezi ulicemi Nad Štolou a Kamenická, realizovány výkopy pro optický kabel. Práce se částečně dotknou i některých okolních ulic. Výkopy budou probíhat především na chodnících, průchod a průjezd dotčenou oblastí bude s lokálními omezeními zachován. Na některých místech dojde k dočasným záborům parkování. Prosíme, sledujte dopravní značení v místě prací.**

## Předpokládaný harmonogram prací:

**1. etapa: 25. 10. – 06. 11. 2026**

Milady Horákové, křižovatka s ul. Nad Štolou a dále směrem na Letenské náměstí u pošty

**2. etapa: 31. 10. – 12. 11. 2026**

Milady Horákové, od pošty ke křižovatce s ul. Ovenecká

**3. etapa: 6. 11. – 18. 11. 2026**

Milady Horákové, od křižovatky s ul. Ovenecká zhruba k Milady Horákové č. p. 550

**4. etapa: 12. 11. – 30. 11. 2026**

Milady Horákové, od č. p. 550 ke křižovatce s ul. Kamenická, včetně ul. Kamenická k ul. Dobrovského

**5. etapa: 20. 11. – 24. 11. 2026**

Dobrovského, překop u křižovatky s ul. Nad Štolou

**6. etapa: 24. 11. – 28. 11. 2026**

Jirečkova, překop u křižovatky s ul. Nad Štolou

**7. etapa: 25. 11. – 30. 11. 2026**

Zařízení staveniště u křižovatky Letohradská x Muzejní

*Termíny se mohou v průběhu realizace měnit.*

Průjezd a průchod ulicemi bude během prací s lokálními omezeními zachován. Přechody přes výkopy budou umožněny pomocí přenosných lávek pro pěší. Na některých místech dojde k dočasným záborům parkování.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za omezení během realizace prací.

https://www.praha7.cz/vykopy-pro-opticky-kabel-v-ulici-milady-horakove-a-okoli