Evropskeé dotace pomahaji pri zachrane
ceskych pamatek. U deviti projektu vsak
hrozi, ze se nepodari docerpat
pulmiliardovou podporu

23.5.2022 - | Nejvyssi kontrolni urad

Nejvyssi kontrolni urad (NKU) se zaméril na evropské dotace uréené na obnovu vybranych
kulturnich pamatek. NKU ovéroval, zda projekty ,,Integrovaného regionalniho opera¢niho
programu” (IROP) prispély k zachovani, ochrané a rozvoji kulturniho dédictvi a zda obnova
vybranych pamatek méla pozitivni dopady na mistni ¢i regionalni zameéstnanost a
konkurenceschopnost. Pravé to byly jedny z hlavnich duvedi, pro¢ Ministerstvo pro mistni
rozvoj (MMR) tyto dotace v letech 2014 az 2020 rozdélovalo. Kontrolori proveérili i Centrum
pro regionalni rozvoj, které podporu administrovalo.

Kontrolori zjistili, ze dotace urcené na revitalizaci pamatek byly poskytovany i ¢erpany tak, ze
napliovaly svij hlavni smysl, coz je zachovéavat a rozvijet kulturni dédictvi. Nedostatky se tykaly
spiSe systémovych zalezitosti - vyhodnocovani dopadu rozdélenych penéz, terminti pro hodnoceni
projektt a podobné.

V ramci IROP resort v letech 2014 az 2020 rozdélil vice nez 7,1 miliardy korun mezi 105 pamétek, a
to v ramci 119 projektu. Koncem roku 2021 bylo z téchto 119 projektt dokonceno 45. Proplaceno na
né bylo 3,8 miliardy korun, tedy vice nez polovina z pripravenych penéz. Prumérnéa doba trvani
projektu byla ¢tyri a pul roku.

Existuje vSak riziko, ze se nepodari doCerpat témér pulmiliardovou podporu u deviti projekta. V dobé
kontroly u nich nebyly uzavreny smlouvy na stavebni a restauratorské prace, pritom tyto projekty by
meély byt dokonceny nejpozdéji 31. prosince 2023.

Z nélezu NKU déle vyplynulo, Ze MMR napiiklad stanovilo nerelnou lhiitu pro hodnoceni formélnich
nélezitosti zadosti o podporu, takze se zpozdovalo v pruméru o 10 respektive 41 pracovnich dna.
MMR také nedostatecné nastavilo ukazatel pro méreni skutecnych prinost podpory. Tim byl pocet
navstév pamatek zpristupnénych za vstupné. Tento ukazatel ale nemonitoruje vyvoj navstévnosti
konkrétnich podporenych pamatek. Nebylo mozné zmérit ani dopad na regionalni zaméstnanost a
konkurenceschopnost, protoze v dobé kontroly nemélo MMR nastaveny potrebné ukazatele.

U ptijemct dotaci neodhalil NKU zésadni nedostatky. Na kontrolovaném vzorku 16 projektd v
hodnoté 545 miliond korun nasel jen méné vyznamné chyby celkové za 100 tisic korun.

Soucésti kontrolni akce NKU bylo online dotaznikové Setfeni mezi piijemci dotaci. Z néj vyplynulo,
ze vice nez polovina prijemct by bez podpory z IROP pamatky nerevitalizovala.
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