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Novou dominantou Pardubické nemocnice, i když stále ještě v rozestavěném stavu, je
pavilon centrálního urgentního příjmu. Průběh výstavby této největší stavby v historii
Pardubického kraje bedlivě sledují také krajští radní. Ti na svém pondělním jednání
obdrželi informační zprávu k postupu prací k dubnu letošního roku. Prozatím bylo ke konci
února v rámci stavby proinvestováno téměř 840 milionů korun včetně daně.

„Zcela zásadním pro nás je závazek dodavatele, že harmonogram stavby je v tuto chvíli plněn.
Momentálně jsou řešeny například rozvody ve všech podlažích objektu a rozvody páry v kolektoru.
Dále probíhá montáž hliníkové fasády, výtahů, keramických obkladů či konstrukcí pro vestavby
operačních sálů ve čtvrtém podlaží a skladba střešního pláště. Zároveň je betonován heliport a
rampy. Ke konci února bylo v rámci stavby proinvestováno téměř 840 milionů korun včetně daně,“
uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že probíhá výběr zpracovatele projektové
dokumentace na nadzemní koridor spojující nový pavilon s budovami 19 a 27.

Paralelně s výstavbou pavilonu jsou řešeny také technologie, a to jak na ty s vlivem, tak bez vlivu na
stavbu. „V případě vybavení s vlivem na stavbu jsou již po dokončení výběrových řízení podepsány
smlouvy. V současnosti uzavíráme aktualizované technické požadavky na napojení vysoutěžených
sterilizátorů, angiolinek, CT a RTG. Společně s tím připravujeme doplnění harmonogramu montáží
technologií s požadavky na jednotlivé termíny a rozsah stavebních připraveností dílčích prostor,“
řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Žádná stavba takového rozsahu se neobejde bez dílčích úprav, které je nutné v průběhu stavby řešit.
„Je zcela běžné, což zná každý, kdo byť jen opravoval byt či rodinný dům, že se v průběhu realizace
objeví dílčí úpravy, které je nutné řešit operativně v průběhu. Soupis změnových listů víceprací i
méněprací je nám pravidelně předkládán. Jedná se například o záměnu proskleného zábradlí na
neveřejných schodištích za ocelové, stavební úpravy pro instalaci nápojových automatů, měniček
mincí a automatů, stavební úpravy pro instalaci zdravotnické technologie centrální sterilizace či
stavební úpravy pro instalaci zdravotnické technologie pracoviště angiografie,“ vyjmenoval náměstek
hejtmana pro oblast investic Roman Línek, který čtvrtletně informační zprávu o průběhu výstavby
Centrálního urgentního příjmu Radě Pardubického kraje pravidelně předkládá.
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