Zuid-Willemsvaart: sluis 11 langer gestremd;
tot 2 december 2026

Datum 8.10.2026

Subjekt Rijkswaterstaat

Region Nizozemsko

Kategorie Stavebnictvi, Doprava, Statni instituce

Rijkswaterstaat is momenteel sluis 11 aan het moderniseren. De deuren en de draaipunten
worden gerenoveerd. Daardoor is de sluis gestremd voor de scheepvaart.

Bij de draaipunten van de sluis is overmatige slijtage aangetroffen. Daarnaast is een afwijking van
de stand van de slagstijlen geconstateerd na droogzetting van de sluis. Dit heeft tot gevolg dat er
meer tijd nodig is om dit goed te herstellen. De stremming duurt daarom 2 weken langer. De
heropening verschuift van 18 november naar 2 december 2026.

Het herstellen van de slagstijlen, ‘kozijnwerk’ van de deuren, is noodzakelijk voor het goed
functioneren van de sluisdeuren. Als de sluisdeuren niet goed aansluiten op de slagstijlen wordt de
kracht van de waterdruk niet goed naar de wand van de sluis doorgegeven. Daarom is het van
belang dat de slagstijlen nu worden vervangen.

Meer informatie werkzaamheden Zuid-Willemsvaart

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op de pagina Tilburg 3: renovatie van objecten in
kanalen Noord-Brabant en Limburg.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2026/10/zuid-willemsvaart-sluis-11-langer-gestremd-to
t-2-december-2026
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