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„Původní zadávací řízení začalo již 11. července loňského roku a 9. ledna 2024 jsme vybrali
firmu CL-EVANS. Po námitce jsme čekali na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže čtyři měsíce. Mrzí mě, že veřejní zadavatelé nemohou kvůli zákonu rozhodovat u
zakázek pružně a rychle. Jsou totiž vázáni zdlouhavostí celého procesu. Výběr dodavatele
na stavbu náplavky je toho typickým příkladem. Utíkají nám kvůli tomu termíny a možnosti,
jak zahájit stavbu,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Rozhodnutí firmy CL-EVANS o odstoupení
z veřejné zakázky musíme respektovat. Pevně věřím, že v námitkové lhůtě, která činí 15
dnů, již nebudeme řešit žádné další komplikace a s nově vybranou společností Gardenline
podepíšeme smlouvu ve druhé polovině srpna letošního roku.“

„Odstoupením původního vybraného dodavatele nedošlo k ovlivnění prvotního pořadí nabídek, a tak
nebyl důvod provádět nové hodnocení, což by celý projekt ještě více zpozdilo. Všechny ostatní
podmínky smlouvy zůstávají, firma Gardenline bude mít 330 dnů na dokončení stavby,“ dodal Zbyněk
Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a
informatiky.

V druhé etapě kultivace okolí krajského úřadu má být změněna podoba nábřeží řeky Nisy – úprava
koryta řeky, náplavka, lávka, rampa, schodiště, hlavní vstup do budovy úřadu, park s kioskem,
dětské hřiště a příjezdová komunikace a zpevněné plochy.

Liberecký kraj vybral již začátkem tohoto roku ze šesti účastníků jednu dodavatelskou firmu –
společnost CL-EVANS –, která měla náplavku a její okolí dokončit. Vzhledem k námitce stavební
firmy Gardenline, která byla účastníkem zadávacího řízení, ale původně nevyhrála, kraj čekal na
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To po čtyřech měsících obdržel. Podle
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Liberecký kraj, zadavatel veřejné
zakázky, nedodržel zásadu transparentnosti, když posoudil podmínky účasti v zadávacím řízení u
vybraného dodavatele jako splněné. U jednoho z nabízených materiálů podle rozhodnutí ÚOHS
nebyla splněna minimální požadovaná hodnota parametru – přesně se jednalo o kluznost dodávané
žuly.

Kraj se proti rozhodnutí úřadu neodvolal a požádal firmu CL-EVANS, stejně jako i další účastníky
zadávacího řízení, o doplnění informací. Jelikož vítěz původního zadávacího řízení – tedy firma CL-
EVANS – byla schopna informace doplnit, požadované podmínky dostát a její uvedené hodnoty
odpovídaly zadávacím podmínkám, vybral ji kraj znovu jako dodavatele, který předložil nejvýhodnější
nabídku, a to konkrétně 130.315.554,24 korun včetně DPH. Společnost CL-EVANS však odstoupila
od zakázky dopisem ze dne 26. července 2024 prostřednictvím profilu zadavatele a krajští radní na
svém mimořádném jednání dne 1. srpna 2024 vybrali druhou firmu v pořadí – společnost Gardenline,
a to za nabídkovou cenu 141.972.930,00 korun včetně DPH.
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