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Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) společně se společnostmi Chládek a
Tintěra, Pardubice a DYWIDAG informují veřejnost o úpravě harmonogramu 1. fáze etapy
rekonstrukce mostu Pavla Wonky v Pardubicích. Ta měla podle původního plánu skončit 9.
listopadu 2024, ale kvůli úpravám technologických postupů potrvá do února 2025. Pro
motoristy se nic nemění, most bude i nadále průjezdný dvěma jízdními pruhy.

Rekonstrukce Wonkova mostu je jednou z nejvýznamnějších probíhajících dopravních staveb v
Pardubicích a od začátku je pod drobnohledem veřejnosti. „Ještě před zahájením realizace jsme
začali podrobně informovat na webu www.wonkac.cz, kde je i webkamera snímající aktuální provoz.
Nyní chceme upozornit na to, že kvůli změnám použitých technologií dojde k úpravě harmonogramu
první etapy. Most bude i nadále průjezdný, na začátku února dojde k prohození pruhů, nyní se jezdí
po krajích, v zimě se začne jezdit po vnitřních pruzích,“ sdělil ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák k
aktuální opravě Wonkova mostu.

V současné době se nedá určit, zda dojde i k posunu ostatních plánovaných etap rekonstrukce,
kterých je dohromady celkem pět. Stále tedy platí, že projekt za více než 180 milionů korun s DPH
má být dokončen v říjnu 2025 a po celou dobu prací bude spojnice mezi oběma břehy Labe
průjezdná ve dvou pruzích.

Více informací o mostu Pavla Wonky v Pardubicích najdete na www.wonkac.cz.
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