Zapisnik generalniho komisare: Vystavba
ceského narodniho pavilonu bézi podle planu

4.11.2024 - Ondiej Soska | PROTEXT

Prubéh stavby na misté osobné dozoruje generalni komisar ¢eské ucasti Ondrej Soska,
ktery si vede fotogalerii a denik toho nejzajimavéjsiho z prubéhu stavby a kazdy patek ho
nasledné publikuje na svém LinkedIn profilu.

Pokud jste jeho kazdotydenni report nezaznamenali, prindsSime souhrn toho nejzajimaveéjsiho.
Sledujte nasSe profily na socidlnich sitich, zejména LinkedIn komisare Sosky, LinkedIn Ceské tcasti
na Expo 2025 a Twitter / X @expo2025czechia.

Patek 27. zari 2024

Cesky narodni pavilon se oficidlné zacal stavét v poloviné kvétna, pres 16to nas generalni dodavatel
stavby, japonska stavebni spole¢nost Daisue, vykonal veSkeré pripravné prace a postavil zaklady
naseho pavilonu. Ty jsou pro stavbu naprosto klicové - musi byt dostate¢nou oporou pro pripadna
zemeétreseni a tajfuny.

V Gtery 17. zari zacali CeSti montéri ze spolecnosti A2 Timber pod vedenim zkuSeného
stavbyvedouciho Martina Povaly s pripravnymi pracemi pro montaz drevéné konstrukce - a dnes, po
deseti dnech, uspésné dokoncili montaz prvniho podzemniho podlazi.

Cesky narodni pavilon pro Expo 2025 bude prvn{ a jedinou budovou svého druhu z ditevénych paneld
bez pouziti ocelové konstrukce v Japonsku. Jednou z hlavnich vyhod modernich drevostaveb je nejen
jejich dlouhodoba udrzitelnost, ale zejména rychlost a ¢istota vystavby - a my tuto efektivitu
maximalné vyuzivame!

Patek 4. rijna 2024

Tento tyden od 28. zari do 4. rijna montazni tym pod vedenim Martina Povaly pokracoval v intenzivni
praci na ¢eském narodnim pavilonu pro Expo 2025. Dokoncili montaz nosné konstrukce suterénu, a
jesté béhem minulého vikendu zakryli podlahy. V pondéli zacali instalovat nosné stény vnitiniho
jadra. Kazdy panel ma hmotnost nékolika tun, ale z dalky to vypada, jako by montéri pracovali s
legem.

Rychlost prace prekvapuje i nase japonské partnery. Moc naSemu pracovnimu harmonogramu z
pocéatku neveérili a ted jsou prekvapeni nad rychlosti a efektivitou montaze drevénych CLT paneld.
Ackoliv ve ¢tvrtek a patek préci ovlivnil dést a vitr, takze panové nemohli nékolik hodin pracovat,
postupuje se stéle podle planu. NasSe unikatni stavba Setfi nejen cas, ale diky pouziti CLT panell
prispivame k dlouhodobé udrzitelnosti a ukazujeme zlaté ¢eské ruciCky v praxi.

Patek 11. rijna 2024

Stavba v tydnu od 5. do 11. fijna pokracuje podle planu, i kdyz nas minuly vikend mirné zpomalilo
nepiiznivé pocasi. Tento tyden druhé parta montérti pod vedenim Patrika Stancla ze spole¢nosti A2
Timber intenzivné pracuje na dokonceni vnitrniho jadra budovy. V sobotu bude dokonc¢ena instalace
podlahy v auditoriu a zaji$téni nosnych prvku. V pondéli se montéri presunou na vnéjsi jadro.

Jak muzete vidét na fotografiich, montaz pavilonu zahrnuje zna¢né mnozstvi spojovacich prvki -
zhruba tfikrét vice, neZ by bylo potieba v Cesku. To je ddno prisnymi japonskymi normami pro



odolnost proti zemétresenim. Bezpecnost navstévnikl a pracovnikil je proto na prvnim misté.

V pondéli nas navstivily dva japonské televizni Staby TV Asahi, respektive ABC TV, a Kansai TV, které
natdcely aktudlni stav stavby a zajimaly se o unikatni prvky pavilonu.

Patek 18. rijna 2024

V tydnu od 12. do 18. tijna bylo zcela dokonceno vnitini jadro pavilonu, stejné jako podlaha v
auditoriu. Tam prvni tym zacal s instalaci vnitfnich balkond. Druhy tym pak pokracuje na instalaci
vnéjsiho jadra. Tvar pavilonu tak ziskava zretelnéjsi obrysy. Je skutecné fascinujici sledovat, jak
promyslené celé feSeni je a jak se virtudlni 3D model méni pied o¢ima v realitu. Cesko-japonské
tymy se i naddle soustredi na kazdy detail, aby byla zajiSténa maximalni kvalita celé stavby. Drevéné
CLT panely nejen ze skvéle vypadaji, ale jsou i ukazkou udrzitelnosti, na které je cely projekt
postaven. A navic bozsky voni ¢eskym lesem.

CLT panely (CLT znaci zkratku pro kfizem vrstvené drevo, pozn. red.) predstavuji nejmoderné;jsi
technologii drevozpracovatelského prumyslu. Veskeré drevo pro narodni pavilon pochazi z ¢eskych
lestl. Velmi si vaZime podpory Lesti Ceské republiky, Vojenskych lest a statk@i CR a Krkono$ského
narodniho parku a jejich dodavek pro ¢esky narodni pavilon. Pred nami jsou dalsi dilezité milniky, a
cesko-japonské tymy intenzivné pracuji na jejich plnéni.

Patek 25. rijna 2024

Stavebni prace na ceském pavilonu se v tydnu od 19. do 25. rijna posunuly vyrazné kupredu. Jak je
vidét na zabérech z ptaci perspektivy, drevéna konstrukce ziskava konkrétnéjsi tvar a pavilon se jiz
rysuje do své findlni podoby.

Tento tyden byly instalovany dalsi ¢asti vnéjsitho obvodového plasté a na misté je uz i vytahova
Sachta. V misté multifunkéniho auditoria byla zahajena a pokracuje instalace vnitfnich balkond,
které budou tvorit hledisté. Na né bude pripevnéno 170 sedacek, z nichz bude mozné sledovat nejen
kulturni program, ale ucastnit se i odbornych konferenci.

Patek 1. listopadu 2024

Pocasi nam stale celkem preje, takze vystavba Ceského pavilonu pokracuje v tydnu od 26. rijna do 1.
listopadu rychlym tempem. Stavebni tym pod vedenim Lukase Napravy se tento tyden zaméril jak na
dokoncovani vnéjsiho jadra budovy, tak na instalaci vnitrnich balkond. Priznam se, Ze i kdyz mé
projektanti a statici ubezpecovali, ze se balkony ani nehnou, mél jsem trosku strach, ze budou citit
drobné vibrace. Preci jen ta paka je celkem znacna.

Mém dobrou zpravu - vsechny balkony jsou absolutné pevné a udrzi i me.

Na jednom ze snimkl pak muzete vidét detailni prvky upevnéni, které zajistuji maximalni stabilitu a
bezpecnost celé konstrukce. Kazdy prvek je peclivé vyroben a usazen tak, aby byl pavilon nejen
funkcni, ale také esteticky pusobivy a odolny vici naroénym klimatickym podminkam v Japonsku,
protoze bezpecnost nasich zaméstnanct a navstévnika je nasi hlavni prioritou.

Tento text je soucasti projektu informovani o ¢eské ucasti a déni na Expo 2025 v gesci Protext CTK.
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