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V sále Rady Pardubického kraje se uskutečnil tradiční kontrolní den k výstavbě přivaděčů
na dálnici D35. Ty na sebe zcela mimořádně místo státu převzal Pardubický kraj
prostřednictvím Správy a údržby silnic Pardubického kraje a získal na ně příslib 2,7
miliardy korun ze státního rozpočtu. Dlouhodobě je však jasné, že tyto peníze nebudou
stačit, a proto kraj neustále jedná o jejich navýšení. I přesto však postupně pokračuje
příprava a samotná stavba přivaděčů. V letošním roce byly zahájeny dvě stavby v nové trase,
a to v okolí Dašic a Rokytna. Další přivaděč se začne stavět v příštím roce.

„V letošním roce jsme fyzicky zahájili stavbu dvou přivaděčů vedených v nové trase. Jedná se o
napojení na D35 u Dašic a obchvat Rokytna a Býště. U Dašic probíhají zemní práce na přesunu
ornice a přípravné práce na zakládání mostu přes Loučnou. V Býšti se rovněž přesouvá ornice a
připravujeme základní vytyčovací síť celé stavby. Zároveň jednáme s ŘSD ve věci napojení sjezdu z
dálnice D35 na obec Rokytno, kde je nutné zdemolovat jeden stavební objekt,“ sdělil náměstek
hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš ke dvěma letos zahájeným stavbám v nové trase. K tomu
je nutné připočíst také modernizaci silnice II/360 z Ústí nad Orlicí do Litomyšle, a to ve stávajícím
vedení komunikace. „V tuto chvíli se pracuje na úseku Němčice – Sloupnice s ukončením v
křižovatce se silnicí III/36015 na České Heřmanice. Tímto úsekem budou stavební práce v roce 2022
ukončeny. V příštím roce pak bude provedena modernizace úseku silnice II/360 v Havlíčkově ulici v
Litomyšli, kde bude město zároveň za svoje finanční prostředky řešit chodník,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Již v příštím roce by měla podle plánu kraje začít modernizace silnice II/312 z Chocně na České
Libchavy, kde se jedná o zachování stávající trasy. „Předání staveniště je v tuto chvíli naplánováno
na duben příštího roku po ukončení zimní údržby. Na trase však již nyní probíhají přípravné práce na
kácení dřevin v celém úseku stavby, které bude provedeno v zimním období. Zároveň necháváme
zpracovat dopravně-inženýrské opatření tak, aby původní termín dokončení stavby zůstal beze
změny,“ řekl hejtman Martin Netolický. Samostatnou stavbou v rámci této trasy je pak obchvat obce
Mostek, kde v tuto chvíli probíhá kompletace projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby.

Nejkomplikovanější a finančně nejnáročnější stavbou je napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké
Mýto – západ. „V současné době je stavba koncipována etapami o celkové délce přibližně 13
kilometrů. Je to obchvat Vysokého Mýta, Chocně a volná trasa přeložené silnice II/312. Nyní ještě
přibyla čtyři mimoúrovňová železniční křížení. Jedno je na koridorové trati, kde bude traťová rychlost
200 kilometrů v hodině a úrovňový přejezd tak není možný. Druhý nadjezd bude nad tratí Choceň –
Týniště nad Orlicí pro traťovou rychlost 160 kilometrů v hodině. Dva mimoúrovňové přejezdy se
plánují pro zvýšení traťové rychlosti lokálních tratí do Vysokého Mýta,“ objasnil náměstek hejtmana
Michal Kortyš, který také připomněl, že v roce 2021 nabylo právní moci posouzení vlivu stavby na
životní prostředí – EIA. „Na žádost města Chocně a iniciativy občanů jsem zařadil druhou variantu
trasy i s tím rizikem, že se stavba prodraží a termíny prodlouží. Bylo vybráno kladné stanovisko a
vzdálenější trasa od města byla označena jako výhodnější pro vliv na životní prostředí. Na posouzení
EIA navázala technická studie, která poskytuje odpovědi na otázky plánované ceny díla,
majetkoprávní projednatelnosti a technického řešení. Z důvodu vychýlení vybrané trasy kolem
Chocně mimo vyznačený koridor se v tuto chvíli připravují nové zásady územního rozvoje. Z těchto
důvodů jsem rozhodl oddělit obchvat Vysokého Mýta a připravit zadávací řízení na zpracovatele



projektové dokumentace pro územní řízení na tento úsek s tím, že bude zahájeno v březnu 2023.
Pokud by vše šlo podle ideálního scénáře, tak by stavba obchvatu Vysokého Mýta mohla začít v roce
2025 a druhá etapa v roce 2028,“ vysvětlil náměstek Kortyš.

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec upozornil, že faktická projekční a
předprojekční příprava této stavby byla zahájena v závěru roku 2017, tedy po podpisu
aktualizovaného memoranda. „V současnosti jsme pět let po podpisu memoranda. Jednotlivé úkony
předprojekční a projekční přípravy stavby na sebe plynule navazují a nedošlo prakticky k žádnému
prodlení mezi navazujícími úkony. Je pravdou, že pandemie koronaviru nám v přípravách nepomohla.
Zároveň jsme rok a půl řešili s městem Choceň vedení trasy, což se však i s ohledem na jiné
rozsahem obdobné stavby státu jeví jako relativně krátká doba,“ řekl Miroslav Němec.

Podle hejtmana Martina Netolického se v tuto chvíli jedná o pravděpodobně největší silniční stavbu v
dějinách Pardubického kraje. „Na tuto stavbu byla memorandem určena částka 1,2 miliardy korun.
Vyhotovením studie proveditelnosti se započtením vyvolaných událostí suma vzrostla na 1,8 miliardy
korun Zpracovávaná technická studie, zejména podrobným posouzením objektů, mostů, nadjezdů,
křižovatek, velkých stavebních prací, zpřesňuje náklady na přibližně 2,5 miliardy korun. Kč. Výpočet
zahrnuje i známé inflační růsty cen. Vše samozřejmě výrazně prodražují mimoúrovňová křížení se
železnicí, o jejichž finančním krytí samozřejmě jednáme se státem,“ upřesnil hejtman Martin
Netolický, který je v krajské radě zodpovědní za finance a rozpočet.
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