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drahá a její přínos k ochraně přírody je
neprokazatelný
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Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peněžní prostředky vynaložené na projekty návštěvnické
infrastruktury z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v letech 2012–2020.
Návštěvnická střediska měla sloužit ke snížení vlivu návštěvníků na životní prostředí ve
zvláště chráněných územích. K tomu ale podle zjištění kontrolorů nedošlo. Ministerstvo
životního prostředí (MŽP) navíc nastavilo limit orientačních investičních nákladů příliš
vysoko, což umožnilo výstavbu nadstandardně nákladných projektů.

NKÚ kontroloval systém přidělování dotací z OPŽP na vzorku 28 projektů. Návštěvnická střediska
předpokládanou vzdělávací a osvětovou funkci plní. Jejich přínos k ochraně přírody je ale
neprokazatelný. MŽP totiž nesleduje a nedostatečně vyhodnocuje plnění očekávaných přínosů
staveb. Nepotvrdily se ani předpoklady MŽP, že dojde k pozitivním změnám v chování návštěvníků. V
některých lokalitách dokonce počet přestupků v chráněných územích stoupá.

Problémy zjistil NKÚ už ve fázi výběru projektů k podpoře. Ačkoliv MŽP zavedlo systém bodového
hodnocení, nenastavilo v něm jednoznačná kritéria tak, aby byla skutečně vypovídající. Kritéria byla
nastavená pouze v obecné rovině, bez konkrétní specifikace. MŽP v hodnocení nezohlednilo
atraktivnost, velikost ani návštěvnost zvláště chráněných území. Do hodnocení se nepromítla ani
vzdálenost budoucích středisek od obdobných zařízení.

Například projekt „Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura Park)“ v
Pardubicích nesplňoval podmínku ekologického kritéria, Státní fond životního prostředí (SFŽP) ho
přesto doporučil k podpoře a MŽP ho nevyřadilo z dalšího procesu rozhodování. MŽP tak
nerespektovalo vlastní pravidla, čímž vytvořilo nerovné podmínky pro žadatele o dotaci.

MŽP navíc výrazně nadhodnotilo finanční limit, který se používal pro hodnocení hospodárnosti
projektů. Dále oproti předchozímu programovému období navýšilo hranici investičních nákladů na
uvedené projekty tak, že převyšovala inflaci i oficiální údaje o nárůstu cen ve stavebnictví.

NKÚ posuzoval také udržitelnost a financování provozu návštěvnických středisek. Zajištění provozu
středisek podporuje MŽP prostřednictvím národního programu. Příspěvek kryje jen průměrně 20 %
celkových nákladů na provoz. Zbytek provozovatelé získávají z jiných zdrojů (příspěvky, granty,
příjmy ze vstupného atd.). Podle NKÚ existuje riziko pro udržitelnost projektů, protože jsou závislé
na poskytování státních dotací.
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