Navstévnicka infrastruktura vzdélava, je ale
draha a jeji prinos k ochrané prirody je
neprokazatelny

9.5.2022 - | Nejvyssi kontrolni urad

Nejvyssi kontrolni urad provéril penézni prostredky vynalozené na projekty navstévnickeé
infrastruktury z operacniho programu Zivotni prostredi (OPZP) v letech 2012-2020.
Navstévnicka strediska méla slouzit ke snizeni vlivu navstévniku na zivotni prostredi ve
zvlasté chranénych uzemich. K tomu ale podle zjisténi kontroloru nedoslo. Ministerstvo
zivotniho prostredi (MZP) navic nastavilo limit orienta¢nich investi¢nich nakladt prilis
vysoko, coz umoznilo vystavbu nadstandardné nakladnych projektu.

NKU kontroloval systém pridélovéni dotaci z OPZP na vzorku 28 projekti. Navstévnicka strediska
predpokladanou vzdélavaci a osvétovou funkci plni. Jejich prinos k ochrané prirody je ale
neprokazatelny. MZP totiZ nesleduje a nedostate¢né vyhodnocuje plnéni o¢ekévanych prinost
staveb. Nepotvrdily se ani predpoklady MZP, Ze dojde k pozitivnim zméndm v chovéani navstévnikd. V
nékterych lokalitdch dokonce pocet prestupku v chranénych uzemich stoupa.

Problémy zjistil NKU uZ ve fazi vybéru projektti k podpoie. A¢koliv MZP zavedlo systém bodového
hodnoceni, nenastavilo v ném jednoznacna kritéria tak, aby byla skute¢né vypovidajici. Kritéria byla
nastavend pouze v obecné roviné, bez konkrétni specifikace. MZP v hodnoceni nezohlednilo
atraktivnost, velikost ani navstévnost zvlasté chranénych izemi. Do hodnoceni se nepromitla ani
vzdalenost budoucich stredisek od obdobnych zarizeni.

Napriklad projekt ,, Environmentalni navstévnické, informacni a vzdélavaci centrum (Natura Park)“ v
Pardubicich nespliioval podminku ekologického kritéria, Statni fond Zivotniho prostredi (SFZP) ho
presto doporucil k podpote a MZP ho nevytadilo z dal$iho procesu rozhodovani. MZP tak
nerespektovalo vlastni pravidla, ¢imz vytvorilo nerovné podminky pro Zadatele o dotaci.

MZP navic vyrazné nadhodnotilo finanéni limit, ktery se pouZival pro hodnoceni hospodarnosti
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projektu. Dale oproti predchozimu programovemu obdobi navysilo hranici investicnich nakladu na
uvedené projekty tak, Ze prevySovala inflaci i oficialni idaje o narustu cen ve stavebnictvi.

NKU posuzoval také udrzitelnost a financovani provozu navstévnickych stfedisek. Zajisténi provozu
stredisek podporuje MZP prostiednictvim ndrodniho programu. P¥ispévek kryje jen primérné 20 %
celkovych néaklada na provoz. Zbytek provozovatelé ziskavaji z jinych zdroji (prispévky, granty,
ptijmy ze vstupného atd.). Podle NKU existuje riziko pro udrZitelnost projektti, protoZe jsou zavislé
na poskytovani statnich dotaci.

https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/navstevnicka-infrastruktura-vzdelava--je-ale-draha-a-
jeji-prinos-k-ochrane-prirody-je-neprokazatelny-id12518
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