Na centralnim prijmu v Pardubicke
nemocnici byla prostavéna jiz pul miliarda
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Historicky nejvétsi stavbou Pardubického kraje za 22 let jeho existence je budovani
centralniho urgentniho prijmu v Pardubické nemocnici. Postupem praci a dil¢cimi apravami
projektu se na svém pondélnim jednani zabyvali krajsti radni. Na stavbé bylo ke konci rijna
prostavéno bezmala 500 miliont korun vcetné dané. Zasadni zpravou je, Ze harmonogram
stavby je dodavatelem plnén.

,Jiz v tuto chvili se stavba centralniho prijmu stala dominantou celého arealu Pardubické nemocnice.
Dobrou zpravou je, ze prace jdou dle stanoveného harmonogramu a dokonceni stavby nyni pripada
na konec listopadu pristiho roku. Ke konci rijna bylo proinvestovano témér 500 miliont korun véetné
dané, coz je de facto tretina z celkového objemu investice, na kterou se nam podarilo ziskat
mimoradné prostredky z programu REACT EU,“ sdélil hejtman Martin Netolicky, ktery ma v gesci
finance a rozpocet stavby. Pravé o rozpoctu stavby se v poslednich mésicich v souvislosti se
skokovym narustem nékterych stavebnich materiall vedla jednéni. ,Dodavatel se na nas obratil z
duvodu skokového narustu nékterych stavebnich materiala v souvislosti s valkou na Ukrajiné. My
jsme se v této souvislosti obratili na Ministerstvo pro mistni rozvoj a Centrum pro regionalni rozvoj.

Na zakladé téchto konzultaci byly stanoveny a odsouhlaseny mechanismy zpisobu vypoctu
potencialniho navysSeni ceny na zdkladé zpracovaného znaleckého posudku. Dodavatel tak ma narok
pouze na ucelné, prokazatelné a skutecné vynalozené vicenaklady na porizeni materialu, které mu
vznikly v primé souvislosti s mimoradnymi udalostmi. Navyseni ceny bude zastropovano maximalni
castkou pro zménu prijatelnou podle zdkona o zadavani verejnych zakazek, ktera v tomto pripadé
¢ini 137,6 milionu korun, a bude reseno formou dodatkl ¢tvrtletné a ke kazdému navys$eni bude
zpracovan znalecky posudek. Resit se bude splnéni podminky, kdy navyseni ceny musi odpovidat
skutecnému a ovéritelnému skokovému narustu ceny stavebniho materidlu v rozhodném obdobi,”
vysvétlil odsouhlaseny princip hejtman Martin Netolicky.

Krajs$ti radni se zaroven i v prubéhu stavby spole¢né s Nemocnici Pardubického kraje zabyvaji
rozsirenim a dil¢imi Gpravami projektu. Jednou z nich je napriklad potrubni posta. ,Pro zajiSténi
distribuce a certifikace distribuce 1éki smérem k pacientim jsme resili doplnéni profilu potrubni
posty DN 160. Zhotovitel ndm ocenil toto doplnéni na 7,5 milionu korun s tim, Ze rozsireni nebude
mit vliv na termin dokonceni stavby. Proto jsme se s vedenim nemocnice domluvili na realizaci,”
uvedl naméstek hejtmana pro oblast investic Roman Linek, ktery také pripomnél, ze se v tuto chvili
hleda projektant na propojeni centralniho urgentniho prijmu s budovami 19 a 27. Zahdajeni stavby je
predpokladano v prvnim pololeti roku 2024.

Vedle samotné stavebni ¢asti resi Nemocnice Pardubického kraje také dodavku technologii.
»,Vsechny zdravotni technologie s vlivem na stavbu jsou v tuto chvili jiz vysoutézeny a smlouvy jsou
podepsany. Technické parametry téchto technologii jsou prubézné ze strany nemocnice predkladany
dodavateli a projektantovi ke kontrole pripadnych dopadi na stavbu,” konstatovala naméstkyné
hejtmana pro oblast zdravotnictvi Michaela Matouskova.
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