Technické komplikace brzdi rekonstrukci
Wonkova mostu, terminy se posunou

1.4.2025 - | Krajsky urad Pardubického kraje

Termin ukonceni rekonstrukce Wonkova mostu v Pardubicich se zméni. Stavebni firma
béhem praci narazila hned na nékolik technickych problému, které si vyzadaji
preprojektovani dil¢ich ikonu a jina technicka reseni, nez bylo puivodné v planu. Zhotovitel
spolu se Spravou a udrzbou silnic Pardubického kraje délaji vSechno pro to, aby zdrzeni
bylo co mozna nejmensi.

Stavebni firma méa v soucasné dobé hotovou vyménu lan volného predpéti ve stredni ¢asti mostu a
odkryla ukotveni lan v bo¢nich ¢astech. ,Ukazalo se, Ze lana v bo¢nich ¢astech mostu jsou v tplné
jiné poloze, nez projekt predpokladal. Je to komplikace, redlné ukotveni ptivodnich lan bohuzel
nebylo mozné zjistit jinak nez vykopem hlubokych sond za Gplného zastaveni provozu. Technické
reseni, které bylo projektovano, je v této situaci nemozné realizovat. VSechna lana jsou navic pro
Wonk{v most vyrabénd na miru, takze i zde dochézi ke zméné oproti puvodnimu planu. Stavbu
prubézné dozorujeme, projekt jsme nechali bezodkladné prepracovat a situace se resi dle aktualnich
zjiSténi, prace na mosté pokracuji,” uvedl naméstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr.

Pri bouréani chodniku stavebni firma zjistila také problémy s izolaci mostu, kterd vykazuje vysokou
nesoudrznost s primdrnim podkladem, trhliny, vzduti a kvali tomu dochdazi k navlhnuti konstrukce.
»Technologie takzvané strikané izolace byla v roce 2006 pomérné nova a byla od ni velka ocekavani.
Bohuzel se ¢asem ukéazalo, ze pro stavby jako je Wonkuv most, neni vhodnd a dnes se od ni ustupuje.
Pro soucasnou rekonstrukci to znamena, ze bude nutné udélat izolaci novou, a to minimalné v
chodnikovych ¢astech. To bohuzel prinasi dalsi zdrzeni oproti predpokladu. Most ale bude diky nové
izolaci vyrazné lépe chranén a zvysi se jeho zivotnost,” uvedl stavbyvedouci Petr Jelinek.

Nejsou to prvni komplikace, které se béhem rekonstrukce objevily. Stavebni firma uz musela resit
prelozku horkovodu, ktery byl oproti projektu ulozen jinak.

Rekonstrukce Wonkova mostu byla vysoutéZena za 183 miliont korun véetné DPH. Vzhledem k
realnému stavu tohoto mimoradné vytizeného mostu se da ocekavat i navysSeni celkové ceny
rekonstrukce. , Stavebni firma ndm predlozi vSechny zmény, které se chysta provést a my
vyhodnotime, zdali jsou navrhovand reseni ekonomickd,” informoval reditel Spravy a udrzby silnic
Pardubického kraje Zdenék Vasak.

Terminy se budou upresnovat

Zhotovitel i objednatel délaji maximum pro to, aby zdrZeni bylo co mozna nejmensi. ,I tak ale do
rekonstrukce bohuZel vstoupi zimni mésice, kdy neni mozné realizovat nékteré prace, zejména
pokladku asfaltovych smeési. O vyvoji praci na mosté budeme i nadale transparentné informovat,
stejné jako budeme upresnovat terminy. VSechny informace o rekonstrukci mostu pravidelné
zverejiiujeme na nasem webu, na internetovych strankach Pardubického kraje a na webu wonkac.cz,
kde jsou také zabéry z kamer umisténych na mosté a ridi¢i maji online informace o dopravni situaci,
sdélil Vasak.

O mostu

Most mé¥i vice nez 170 metrt a jeho hmotnost dosahuje priblizné 9000 tun. Si‘ka stavby je necelych
25 metr(, z toho 18 metru slouzi pro vozovku a zbyvajici $itka potom pro pési a cyklisty. Nosnych lan
je v kazdém komorovém nosniku 12, celkem tedy 36. Jejich funkce spociva predevsim v zajisténi
dostate¢né tnosnosti mostu od zatizeni dopravou.
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