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Oproti plánu došlo při výstavbě z objektivních důvodů ke zdržením. Dílčí položky projektu
budou dokončeny až v listopadu. Jednak jde o rekonstrukci ulice Argonská, která je
zahrnuta do tohoto rozsáhlého projektu. V této ulici byl zjištěn nevyhovující stav vodovodu,
proto bude Vodohospodářskou a obchodní společností umístěn nový. Pokud by se práce
nerealizovaly, v budoucnu by bylo nutné novou ulici rozkopat. Za druhé, výstavba
kanalizace v lokalitě Sedličky se zdržela z důvodu chladného jara. Nejprve je třeba provést
přeložku vodovodu, a teprve poté umístění kanalizace a suchovodu, avšak k tomu je nutné,
aby teplota neklesala pod bod mrazu. Za třetí, v ulici Skautská byla zvolena výstavba
kanalizace protlakem, namísto výkopu, a to z důvodu ochrany kořenového systému stromů.
A za čtvrté, u některých komunikací, které vzniknou, je třeba snížit niveletu při křížení se
stávajícími ulicemi. Především je to z důvodu zajištění odtoku dešťových vod.

U takto rozsáhlého stavebního projektu jsou dodatečné práce běžné. Rada města Jičína na 77.
jednání dne 21. 5. 2025 schválila dodatek ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby. Ten obsahuje výše
uvedené úpravy a nový termín dokončení 30. 11. 2025. Dále se zabývá navýšením zbývající části
ceny (tj. zatím nevyfakturované) o míru inflace za rok 2024. Cena díla se tak navýší o 1 195 422,22
Kč na celkových 274 481 843,39 Kč. Jde o jeden z největších stavebních projektů v moderní historii
Jičína.

Náklady se z velké části navrátí, protože město Jičín je vlastníkem pozemků a připravuje prodej
parcel pro rodinné a obytné domy. Pro rodinné domy či dvojdomy bude k dispozici na 52 parcel.
Obytných domů bude 12 a vznikne v nich více než 100 bytových jednotek. Počítá se i s občanskou
vybaveností včetně míst pro parkování či garáže; v budoucnu rovněž s výstavbou mateřské školy. Pro
takto rozsáhlý prodej je třeba důkladně připravit podmínky, což je nyní jedním z hlavních cílů města
Jičína.
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