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Vlada CR v roce 2024 rozhodla, ze do roku 2030 bude 30 % spoti‘ebované energie pochazet
z obnovitelnych zdroju. Je tedy potreba zapojit do sité fotovoltaické elektrarny (FVE) o
vykonu 10,1 GWp* a vétrné elektrarny s vykonem 1,5 GW. NKU zjistil, Ze Ministerstvo
7ivotniho prostredi (MZP) a Statni fond Zivotniho prostiedi (SFZP) podporovaly z
»Moderniza¢niho fondu” vyhradné fotovoltaické projekty. Projekty ze ¢tyt NKU
kontrolovanych vyzev programu , Nové obnovitelné zdroje v energetice” (RES+) s dotaci 12
mld. K¢ a s celkovym planovanym nové instalovanym vykonem 2,2 GWp zdvejnasobi vykon
solarnich elektraren v CR oproti roku 2022, kdy byl 2,1 GWp.

Na jiné obnovitelné zdroje, tedy napr. na zminéné vétrné elektrarny, jiz v programu
nezbyvaji penize. Vladou stanovenému cili se CR pribliZi zejména prostiednictvim
podnikatelskych projektti. Pfesto MZP a SFZP v dotacich vyznamné zvyhodnily domacnosti.
Zatimco dotace pro podnikatele nastavily na prumérnou ¢astku 5 500 K¢ na jeden kWp
vykonu, domacnosti a obce a jimi zrizené organizace ziskaly dotaci v pruméru 29 700 K¢ na
kWp vykonu FVE. Podpora, kterou MZP a SFZP poskytly na vystavbu FVE v domacnostech
poskytnuté podnikatelskym subjekttim. NKU dale konstatuje, Ze MZP a SFZP nedostate¢né
motivovaly k investicim do akumulace elektrické energie.

SFZP, ktery je spravcem prostredkll ,Moderniza¢niho fondu*, obdrZel od ledna 2021 do ¢ervna 2024
od Evropské investi¢ni banky (EIB) celkem 105,6 mld. K¢ a prijemctum podpory vyplatil z riznych
programi ,Moderniza¢niho fondu“ 32,8 mld. K¢. Z toho 12,7 miliardy korun tvorily dotace z
programu RES+. Jak uz jsme uvedli v tvodnim shrnuti, na tento konkrétni program se kontrola NKU
zameérila.

V roce 2023 v CR pokryvaly obnovitelné zdroje celkovou spotfebu energie necelymi 19 % (18,59 %).
V prosinci 2024 prijala vlada usneseni, kterym stanovila, Ze do roku 2030 mé z obnovitelnych zdroju
pochézet 30 % celkové spotreby energie. Aby bylo tohoto cile dosazeno, je treba do sité zapojit
fotovoltaické elektrarny o vykonu 10,1 GWp* a vétrné elektrarny s vykonem 1,5 GW.

Podporené podnikatelské projekty (ze ¢tyr kontrolovanych vyzev RES+) s dotaci ve vySi 12 mld. K¢ a
s celkovym planovanym nové instalovanym vykonem 2,2 GWp zdvojnéasobi vykon solarnich elektraren
v CR oproti roku 2022, kdy byl 2,1 GWp. NKU zjistil, Ze MZP a SFZP z programu RES+ podporovaly
vyhradné fotovoltaické projekty. CR u EIB obhéjila investice na fotovoltaické projekty financované z
programu RES+ ve vysi 73 mld. K¢, coz predstavuje 95 % z posledniho odhadu alokace programu
RES+ ze zari 2024. Pokud v prubéhu let 2025 az 2030 nedojde ke zvySeni prijmu ,Modernizac¢niho
fondu“, které jsou zavislé na vyvoji cen emisnich povolenek, a sou¢asné dojde k realizaci jiz
obhajenych investic programu RES+, nebudou v ,Moderniza¢nim fondu“ penézni prostredky na
podporu jinych obnovitelnych zdrojui energie.

Podle dal$iho zjisténi NKU nastavily MZP a SFZP u fotovoltaickych elektraren vyznamné odlisné



podminky podpory podnikatelim a domacnostem. Zatimco podnikatelské subjekty ziskaly dotaci na
jeden kWp vykonu v prumérné vysi 5 500 K¢, doméacnosti, obce a jimi zfizené organizace ziskaly v
pruméru 29 700 K¢ na kWp vykonu FVE. Prinos fotovoltaickych elektraren je na rodinnych domech a
na verejnych budovéch k pldnovanému nové instalovanému vykonu fotovoltaickych elektraren
pétkrat nizsi (0,5 GWp) oproti projektim podnikatelskych subjekta (2,2 GWp).

NKU analyzoval strukturu pifjemct podpory z fad podnikateldl. Zjistil, Ze vice nez 9 mld. K¢, tedy tfi
¢tvrtiny podpory z kontrolovanych vyzev RES+, ziskalo pouze 15 prijemcu podpory, a to na 219 z
celkem 725 podporenych projektl. Nejvétsi prijemce dostane podporu ve vysi 4,4 mld. K¢ na 49
projekta.

NKU dale zjistil, Ze investice do nové instalovaného vykonu obnovitelnych zdroji energie, které MZP
a SFZP v prvnich ¢tyfech kontrolovanych vyzvach RES+ podpotily, zahrnuji novou kapacitu
bateriové akumulace elektrické energie pouze na urovni 7 % planovaného instalovaného vykonu
FVE. ZvySovani instalovaného vykonu FVE pritom klade zvySené naroky na rozvoj prenosové a
distribu¢ni sité a akumulace.

Pti kontrole podminek podpory NKU zjistil, Ze MZP a SFZP ve dvou kontrolovanych vyzvach
bonifikovaly uhelné regiony (Karlovarsky kraj, Moravskoslezsky kraj a Ustecky kraj). Kviili tomuto
zvyhodnéni vzroste diky podporenym projektum celkovy instalovany vykon FVE v uhelnych
regionech ve srovnéani s rokem 2022 vice neZ $estindsobné a v ostatnich krajich CR pouze o tfetinu.

Kontrola provérila 12 projektl. Podle NKU pifjemci podpory vyuZili penize v souladu se schvalenymi
cili.

Odbor komunikace
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* U FVE se pro oznaceni vykonu obvykle pouziva jednotka ,peak” (Spickovy vykon) - oznacuje
maximalni vykon, ktery dokaze fotovoltaicky panel nebo cela elektrarna vyrobit za standardnich
testovacich podminek.
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