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Prvni solarni elektrarna spolecnosti Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) v
Omanu, projekt solarni elektrarny Oman Manah-1 o vykonu 500 MW (dale jen , projekt"),
ma za sebou meésic hladkého provozu poté, co prosla vSemi hodnocenimi a konecnym
predanim. Tento vlajkovy projekt v ramci narodniho planu Oman Vision 2040 pro
udrzitelné zivotni prostredi a Cistou energii bude roc¢né vyrabét 1,5 miliardy kWh elektriny.
Takto se snizi emise CO2z 0 780.000 tun rocné, coz odpovida odstranéni 170.000 automobila
na benzin z omanskych silnic.

Spolec¢nost Shanghai Electric poskytla pro tento projekt komplexni reseni - od navrhu a planovéni,
pres nakup a vystavbu az po dlouhodoby provoz a udrzbu. Integrovana strategie prinesla efektivni a
udrzitelny energeticky systém a zaroven posunula globalni inovace v oblasti solarni technologie.

Ve snaze prekonat politické a technické prekazky uzavrela spolecnost Shanghai Electric s
francouzskou spolec¢nosti EDF jedine¢nou dohodu ve dvou smérech, jejimz cilem bylo splnit prisné
technické pozadavky Omanu. Byla prijata strategie ,rozdéleného tymu", kdy ¢insti inzenyri méli na
starosti navrh solarniho pole, zatimco omansky tym vedl vystavbu rozvodny. Tento pristup vyresil
konflikty mezi mezinarodnimi normami a mistnimi predpisy.

Inovativni projektové rizeni rozdeélilo stavbu na 11 primo rizenych sekci, coz zkrétilo casovy
harmonogram o 22 %. Aplikace pro hlaSeni bezpecnosti v redlném case vyresSila 924 bezpecnostnich
rizik a dosahla 4 miliont pracovnich hodin bez nehod. Dynamické Casové planovani udrzelo vyuziti
velkych zarizeni na 90 % Gcinnosti a pracovnici vyskoleni mimo obvyklou pracovni napln zvysili
mobilitu mezi jednotlivymi stavenisti.

Planovani také prijalo strategii personalniho obsazeni konkurenc¢nich tymu s prubéznymi inspekcemi
v 59 projektovych zonach. Projektanti pracovali na misté béhem vystavby rozvodny a zlepsili
efektivitu dohledu o 30 %, zatimco dvaceti¢lenny tym kvalifikovanych pracovniki dokoncil zapojeni a
zévérecné prace za pouhych 72 hodin, aby urychlil pokrok v instalaci kabelu stfedniho napéti.

Vysoce efektivni koordinace stanovila novy rekord v pripojeni k siti, pricemz soubézné testovani,
denni a no¢ni smény a spoluprace ¢insko-omanského tymu zajistily plynuly prubéh. Projektovy tym
dokoncil 59 zén za devét dni, coz bylo o 21 dni drive, nez bylo planovano, se stoprocentni uspésnosti
pripojeni k siti, zcela bez poskozeni zarizeni a bez zranéni pracovnikd.

,Reseni spole¢nosti Shanghai Electric naprosto zménilo nase predstavy o tom, jak rychle Ize soldrni
projekty pripojit k siti," rekl reditel projektu Hamood Al Shuaili. ,Tym prokdzal bezkonkurencni
odborné znalosti a tymovou spoluprdci, jsou to konstruktéri svétové tridy, kteri nastavuji nové
globdlni standardy."



Diky ¢inské technologii vysokonapétovych kabeld a vylepSenému navrhu pilotovéani se pracovni
narocnost pripravy terénu snizila o 80 %, coz zkratilo dobu vystavby o 60 dni. Zefektivnény
dodavatelsky retézec a presné planovani ndkupu zarucily véasné dodéni, pricemz vykonnost
veskerého vybaveni prekrocila stanovené cile.

Projekt navic podporil mistni zaméstnanost, posilil energetickou bezpecnost a vytvoril trvalou
spolecenskou hodnotu. Diky pristupu zamérenému na komunitu tvori 90 % provozniho a
udrzbarského personalu mistni pracovnici a zékladni technické vzdélavaci programy byly
integrovany do systému odborného vzdélavani v Omanu s cilem budovat dovednosti pro budoucnost.
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