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„Průmyslový palác je architektonickou perlou Prahy, ale také symbolem její kulturní
vitality a kontinuity. Těším se na první odbití hodin po dokončené rekonstrukci – bude to
jasný signál, že Praha je zde připravena nabídnout nové možnosti pro kulturní a
společenské události světového formátu,“ říká náměstek primátora pro kulturu, cestovní
ruch, výstavnictví, památkovou péči, národnostní menšiny a animal welfare Jiří Pospíšil.

Práce na kompletní rekonstrukci Průmyslového paláce na pražském Výstavišti jsou v procesu již tři
roky. Vyhořelé levé křídlo dostalo nové obrysy a nyní se zakrývají ocelové konstrukce. Stavba má
před sebou poslední rok a několik měsíců do úplné finalizace. S příchodem jara nabírají práce na
stavbě opět na větší intenzitě. V současné chvíli pracovníci zasklívají kopule věže, instalují kovová
opláštění a připravují i dubové podlahy. Nastěhován je hodinový stroj a v přípravě je také instalace
hodinových ciferníků. K finálním pracím na věži dojde na konci jara. Hodiny pak začnou opět odbíjet
s dokončením celé stavby, kdy předpokládaný termín předání stavby je červen 2026.

„Rekonstrukce Průmyslového paláce patří k nejnáročnějším projektům v mé gesci. Přesto jsem rád,
že jsme se do jeho obnovy po ničivém požáru z roku 2008 v minulém volebním období pustili. Věřím,
že stavbu dotáhneme do finále bez komplikací a příští rok se tady setkáme u předání stavby, která se
stane novou dominantou Výstaviště a také pražské kulturní scény a výstavnictví,“ říká pražský radní
pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

V levém křídle je nyní dokončena kompletní ocelová konstrukce a železobetonové konstrukce, hotový
a zasklený je vrcholový světlík. Připravený je také krov, nyní začala pokládka titanzinkové krytiny,
kterou nebylo možné technologicky v zimě pokládat. Chybí jen menší část střechy okolo jeřábu,
dokončena bude po jeho demontáži v druhé polovině roku. Na jaře bude dokončeno vnitřní zateplení
střechy a zahájena montáž palubkových podhledů. Dále budou započaty práce s omítkami, následně
přijdou na řadu podlahové žlaby a podlahové topení, a poté finální betonová deska s broušeným
povrchem.

Co se týče vybavení a montáže strojoven v suterénu, řada prací je již hotova s tím, že k finalizaci
technologií jako vodní mlha, sprinklery, dieselagregát, chlazení, vytápění včetně tepelných čerpadel,
vzduchotechnika, rozvodny elektro či gastro-zázemí dojde postupně v tomto roce. Poté bude v
suterénu dokončeno zázemí pro návštěvníky, tedy šatny a toalety.

„V době třetího roku rekonstrukce a dostavby Průmyslového paláce právě dokončujeme střechy na
levém křídle a střední hale s hodinovou věží. S nástupem jarních měsíců budeme moci zintenzivnit
činnosti na pravém křídle. Zde nám totiž objekt, který byl v této části původně zamýšlen jako
dočasná stavba, během stavebních prací připravil řadu překvapení. Po nutných úpravách projektové
dokumentace práce běží podle aktualizovaného harmonogramu. Nyní pokračujeme v postupné
demontáži stropní vestavby a během tohoto roku máme v plánu zejména realizace venkovních i
vnitřních omítek a hrubých podlah,“ uvedl David Čech vedoucí projektu ze společnosti Metrostav
DIZ, která je lídrem sdružení zhotovitelů, jehož dalšími členy jsou firmy AVERS, SYNER a Metrostav.

V pravém křídle budou postupně navráceny tři historické lustry s tím, že jeden z nich je nyní již
dokončen a dva další budou instalovány těsně před dokončením samotné rekonstrukce. V první části
pravého křídla se nyní rovněž zatepluje střecha a souběžně se instalují sádrokartonové záklopy, ve



druhé části křídla jsou pak dokončovány práce na ocelové konstrukci a v přípravě je i zahájení
tesařských prací. V ostatních částech jsou demontovány podhledy a připravuje se zahájení sanací
ocelových konstrukcí. Předpokládaný termín dokončení celé střechy je na jaře 2026.

Práce značně pokročily i v interiérech střední haly. Zde je zrestaurovaná větší část ozdobných prvků.
Kromě toho bylo opraveno na 550 kusů demontovaných ozdobných mříží a mřížek, osazeny jsou
kopie původních hrotnic na zadním průčelí haly, vyrobeny jsou kopie kovářských prvků na střechy a
zrestaurovány jsou rovněž původní lustry. Hotovo je nyní také 80 % střechy.

V nejbližších týdnech budou dokončeny podkladní betony a zahájeny bude práce na podlahové desce
s podlahovým topením včetně opravy omítek. Aktuálně se také dokončují práce na vitrážích, které
dva roky restaurovali skláři v Kolektiv Ateliers. Z celkového počtu 107 700 jednotlivých skel bude
složeno 5 023 výplní, které zaberou plochu o výměře 2 256 m2.

„Již tři roky probíhají práce na obnově hlavní dominanty Výstaviště – Průmyslového paláce, a nyní
nastává čas připravit i obchodní aktivity, aby po svém otevření znovu ožil významnými akcemi, které
přispějí k rozvoji nejen Výstaviště, ale i Prahy jako klíčové destinace pro MICE sektor. V tomto
ohledu bude mít Průmyslový palác určitě co nabídnout, a to jak organizátorům kulturních akcí, tak
konferencí nebo korporátních akcí. Plánování takových eventů je však dlouhodobá záležitost, a proto
již nyní prezentujeme nový Průmyslový palác na významných mezinárodních veletrzích a prodejních
akcí,“ doplňuje Tomáš Hübl předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Cílem projektu je šetrně obnovit historickou stavbu z roku 1891 včetně stavby jeho levého křídla,
které vyhořelo v roce 2008. Zároveň však budou vnitřní prostory uzpůsobeny tak, aby odpovídaly
současným požadavkům na pořádání veletrhů i dalších významných kulturních a společenských akcí,
a to s ohledem na environmentální potřeby dnešní doby.

https://praha.eu/w/hodiny-zrekonstruovaneho-prumysloveho-palace-odbiji-pristi-rok-v-cervnu

https://praha.eu/w/hodiny-zrekonstruovaneho-prumysloveho-palace-odbiji-pristi-rok-v-cervnu

