Prvni faze Fasady a oken je hotova. Co bude
dal?
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Konec roku je na spadnuti a spolu s nim se zavrsuje takeé I. faze velké stavebni akce Fasada
a okna, ktera byla zahajena letos na jare. Demontaz leSeni v Brehové i na ulici 17. listopadu
odhalila okolojdoucim novou fasadu a vSechny kancelare a ucebny priléhajici k obéma
ulicim uz maji nové osazena okna. Ti, kteri mistnosti na zminovanych stranach budovy
vyuzivaji, uz védi, Zze zména tepelného komfortu je v zimé opravdu citelna. Lonska vyména
topeni se tak konecné zacina naplno urocit a vse by se mélo odrazit v nizsi energetickeé
spotrebé.

Rekapitulace probéhnuvsich praci by nebyla tGplnd, pokud bychom zapomnéli zminit nova okna ve
dvore, kde je rovnéz hotova fasdda. Nové repasované jsou i vchodové dvere, ¢imz se dostavame k
¢elni sténé budovy, kde cely podzim intenzivné probihaly prace kamenické, na priuceli byla nanesena
prvni vrstva $tuku a v podloubi je novéa omitka. Resil se i novy hromosvod a klempii'ské prvky.

Co bude dal? Na nové nainstalovana okna budou namontovany rolety, takze jaro/léto 2026 bude co
do teploty ve Skole zas o néco prijemng;jsi. Repase a osazeni novych oken probéhne také v 1.
podzemnim podlazi a budou zahajeny préace na ,anglickych dvorcich“. A pak - uz na zacatku roku
2026 - bude projekt Fasada a okna naplno pokracovat II. fazi - to uz se prace soustredi na Dvorakovo
nabrezi, kde bude nejprve instalovano leSeni a nasledné dojde k repasi a vyméné zbylé ¢asti oken a
opravé fasady, ktera bude dokonc¢ena i v pruceli.

Potésujici je, Ze stavebni aktivity prozatim probihaji podle harmonogramu a vysledek lahodi nejenom
oku bézného smrtelnika, ale i odborniki z rad paméatkari. Nesmirné dulezité jsou také trpélivost a
pochopeni ze strany vSech, kteti se v budové nachazeji a jimz hluk, prach nebo jiny souvisejici
diskomfort muze narusovat soustredéni na praci nebo studium. Proto za né dékujeme, posiluje to
nasi viru v to, Ze projekt revitalizace budovy PF UK - fakulta 2.0 bude snad stejné zdarné pokracovat
i naddle.

Pristi rok by ostatné mél byt z hlediska projektu fakulta 2.0 opravdu vzrusujici, vedle uz planovanych
stavebnich praci se chysté verejna zakdzka na vybér organizatora architektonické soutéze, ktera pak
bude vyhlasena vzapéti. Jiz brzy bychom se tedy méli doc¢kat konkretizace nasi vize opecované
pamatkové chranéné budovy pravnické fakulty prizpusobené souCasnym potrebam vyuky a studia.
Stéle plati, Ze jde o velkou véc, proto vitAme kazdého, kdo by se chtél pridat do tymu z pozice
podporovatele. Treba formou prispévku na platformé Darujme. O dalSich moznostech Vas radi
informujeme, pokud nam napiSete na email revitalizace@prf.cuni.cz.

Dékujeme vsem za dosavadni podporu a prejeme pokojny advent a vanocni svatky.
Katerina Balarinova
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