Havarijni stav Kbelskeé si vyzada okamzity
zasah. Oprava potrva do poloviny srpna.

25.3.2026 - | Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy

Technicka sprava komunikaci (TSK) dnes v prostorach Centra architektury a méstského
planovani (CAMP) predstavila detailni harmonogram a technické parametry nezbytné
rekonstrukce ulice Kbelska. Diagnostika potvrdila havarijni stav vozovky i podlozi, ktery po
zimnim obdobi 2025/2026 vyzaduje bezodkladny zasah. Samotné prace I. a II. etapy budou
zahajeny 2. cervence 2026 a potrvaji maximalné 45 dni. Planovany termin realizace III.
etapy je rijen az prosinec 2026 (60 dni).

,Kbelska je klicovou dopravni tepnou, kde se zatizeni pohybuje od 37 do 46 tisic vozidel denné v
jednom sméru. Zhorsujici se stav komunikace a potreba castych provizornich oprav jednoznacné
ukazuji, Ze s opravou této komunikace mésto nemtize ddl ¢ekat a je zcela nevyhnutelnd. Jakékoliv
dalsi kroky v ramci budouciho zkapacitriovdni Priimyslového polookruhu se zac¢nou fyzicky realizovat
az za nékolik let poté, co se dostavi chybéjici ¢dst Prazského okruhu v tseku 520. Letosni rozsahla
oprava je jedinou cestou, jak v soucasné dobé udrzet komunikaci provozuschopnou a bezpecnou pro
vsechny ridice a ridicky. Na stavbé budou probihat prdce 24/7 a budou trvat 45 dni pouze v prubéhu
letnich prdzdnin tak, abychom minimalizovali negativni dopady na obyvatele sousednich meéstskych
¢dsti i ostatnich Prazant, “ fekl na dne$ni prezentaci Jaromir Beranek, naméstek primatora hl. m.
Prahy pro oblast dopravy.

Technicky stav a diagnostika

Prizkum konstrukce vozovky, provedeny formou 10 jadrovych vyvrta v iseku Cinovecka -
Podébradska, odhalil vazné strukturalni nedostatky. Zjisténa skladba podkladnich vrstev je
nevyhovujici a spolu s vyskytem nepredpokladané betonové konstrukce v hloubce zpusobuje
nestabilitu podlozi. Vzhledem k nadmérnému namahéni konstrukce vozovky je nezbytné provést
celkovou sanaci. Od zacatku roku 2026 do 18. brezna bylo na Kbelské nahlaseno jiz 26 skodnych
udalosti, cozZ je vice nez za cely rok 2024 a 2025.

,Operativni udrzba nds jen od zacdtku letosniho roku prisla na zhruba 500 tisic korun, coz potvrzuje
neudrzitelnost soucasného stavu. Diagnostika nasi akreditované laboratore i odborné laboratore pri
CVUT jasné ukdzala, Ze podlozi tvori namrzavé jily a pravé jizdni pruhy jsou extrémné pretizeny
tranzitni dopravou s hlubokymi deformacemi, coz je také potenciondlni riziko dopravnich nehod.
Cilem této investice je polozit materidly se zvySenou odolnosti, které zvlddnou ndpor vice nez 8 000

nakladnich vozidel denné,” uvedl Filip Hajek, predseda predstavenstva a generalni reditel TSK.

Hlavni parametry rekonstrukce

Rozsah planované rekonstrukce zahrnuje celkovou délku 3 900 m a plochu priblizné 89 000 m?2.
Zvolena technologie predstavuje realizaci vysoce odolného vozovkového souvrstvi, které diky sanaci
podlozi a pokladce novych vrstev s vyssi deformacéni odolnosti zaruci dlouhodobou stabilitu
konstrukce. Soucasti praci je Gprava systému odvodnéni.



Harmonogram a dopravni opatreni

Stavebni prace budou probihat v rezimu 24/7 u Cinnosti spliiujicich hlukové limity, aby se maximalné
zkratila doba dopravniho omezeni. Hlavni etapy (I. a II.) budou dokonceny do 15. srpna 2026 v
obdobi letnich prazdnin pri nizsich variacich intenzit individualni a ndkladni dopravy. Doprava bude
vedena vzdy v reZimu 1+1 jizdni pruh za uzavirky viech pfipojeni na Kbelskou mezi MUK Cinovecka
a MUK Novopacka, a to za u¢elem zachovani maximalni moZné kapacity a plynulosti trasy Prazského
okruhu. ,Jsme si védomi dopravniho vyznamu Kbelské, proto nasazujeme kapacity pro prdci v
nepretrzitém provozu 24/7 s cilem splnit stanoveny casovy limit 45 dni pro hlavni etapy. Je to pro nds
opravdu vyzva,” dodava Petr Tesar, zastupce zhotovitele (sdruzeni firem EUROVIA CZ, STRABAG
SIS a PORR).

Pro zajiSténi plynulosti budou na obou stranach rekonstruovaného useku pripraveny ¢tyri odtahové
vozy (dva pro osobni a dva pro nakladni dopravu) pro okamzité odstranéni nepojizdnych nebo
havarovanych vozidel. Dojde také k Gpravé signalnich planu na desitkach krizovatek v okol,
napriklad v ulicich VysocCanska, Prosecka ¢i Freyova, a pocitéd se s preferenCnimi opatrenimi pro IZS
a MHD.

,Navrzend etapizace a prevedeni dopravy do rezimu 141 v protismérném pdsu je nezbytnym
technickym resenim. Vedeni kanalizacni stoky a umisténi reviznich sachet primo v ose jizdniho pdsu
totiz neumoznuje realizovat prdce pri ¢dstecném omezeni za zachovdni provozu v témze pdsu.
Spolecné s tisekem dopravniho inZzenyrstvi TSK jsme proto vychdzeli z provereni za pomoci
dopravnich modelti, aby byla i pri téchto omezenich zajisténa stabilita verejné dopravy a prioritni
prijezd slozek IZS v dot¢enych ¢dstech Prahy i blizkém okoli. Tuto preferenci budeme aktivné
zohlednovat na dilezitych trasdch pro MHD, ale i koordinaci dopravy na prilehlych ddlnicich a
komunikacich nizsich trid,” Martin Kubat, projektant spolecnosti DIPRO.

Videozaznam z dnesni prezentace v CAMPu naleznete zde: https://bit.ly/kbelskazive
Letni & zimni udrzba komunikaci

Jarni uklid Prahy startuje: blokové cisténi zacne 1. dubna 2026

S prichazejicim jarem se Praha opét pripravuje na velky uklid, jehoZz cilem je zbavit méstské
komunikace zbytka zimniho posypu a dal$ich necistot....
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TSK se predstavi na veletrhu prace Career Expo

Technickd sprava komunikaci hl. m. Prahy se ve stredu 4. brezna a ve Ctvrtek 5. brezna zic¢astni
pracovniho veletrhu Career Expo 2026 v...
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Obchodni ¢innost a pronajmy

Zahory online: TSK spousti vlastni portal pro rychlejsi vyrizovani zadosti

Technicka sprava komunikaci (TSK) pokracuje v naplnovani své dlouhodobé strategie proklientského
pristupu. UZ nejsme uzavreny urad, ale moderni partner, ktery vyuziva digitalni...
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