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Informace clena Rady Karlovarského kraje pro oblast socialnich véci Mgr. Roberta Pisara k
rekonstrukci Domova se zvlastnim rezimem MATYAS v Nejdku.

Konec preslapovani a nerozhodnosti, po dlouhych letech vahani Karlovarsky kraj zrekonstruuje
Domov se zvla$tnim rezimem MATYAS v Nejdku. I pres rostouci ndklady na provadéni staveb se
vedeni Karlovarského kraje pod vedenim hejtmana Ing. Petra Kulhédnka rozhodlo uskutec¢nit uz 11 let
odkladanou akutni rekonstrukci Domova se zvla$tnim rezimem MATYAS (DZR MATYAS) v Nejdku.
Dosluhujici prostory Domova tak v budoucnu nabidnou skvélé podminky pro poskytovani socidlni
sluzby pro osoby se stareckou demenci, Alzheimerovou chorobou a ostatnimi typy demenci ve véku
od 60 let.

Po nekvalitni opravé objektu v 90. letech zarizeni slouzilo seniortim. Stav objektu ale uz byl po roce
2000 tak Spatny, ze bylo potreba v roce 2010 udélat novou strechu. Prvni studii na celkovou
rekonstrukci kraj schvalil v roce 2012, odhadované naklady v roce 2013 byly 170 mil. K¢. Doslo i na
projektovou dokumentaci a dokonce stavebni povoleni! Presto vedeni kraje rekonstrukci predevsim z
duvodi vysoké ceny odlozilo.

Rekonstrukce MATYASE byla v letech 2014-2016 souc¢asti Akénich plant Programu rozvoje kraje, ale
ty nebyly nikdy tak akcni, aby k néjaké akci doslo, a zaméstnanci sluzby tak seniorum slouzili ve
Rekonstrukce objektu rozdélena na etapy, kdy je tfeba snizit i pocty klientl a ty zbyvajici presouvat z
jednoho mista na druhé, to nebyla tehdy - a nebude ani dnes - jednoducha zalezitost.

Nejen vysoka cena, ale i komplikovana rekonstrukce za provozu, staly za myslenkou postavit KYTKU.
Moderni novostavbu, ve které by nékolik budov obklopovalo spoleény kulaty prostor, z pohledu z
vySky pripominajici kvétinu. O KYTCE se v obdobi 2017-2019 uvazovalo a byly pro ni zpracovany
studie. Priprava KYTKY se ale v roce 2019 zasekla na tom, zZe se nepodarilo Petru Kubisovi,
tehdejSimu naméstkovi hejtmanky Mgr. Jany Vildumetzové, najit vhodny pozemek. Problém byl ale
opét i v cené. Na pocatku roku 2019 uz méla samotna stavba KYTKY stat az 320 mil K¢, do této
castky nebyla zahrnuta cena projektové dokumentace a cena pozemku.

V dubnu 2019 tehdejsi vedeni kraje v Cele s hejtmankou Mgr. Janou Vildumetzovou zameér stavét
KYTKU zrusilo a vréatilo se k myslence rekonstruovat MATYAS. Oprésili projektovou dokumentaci a
nékolikrat prodlouzené stavebni povoleni. Zastupitelstvo kraje jesté v dubnu 2019 schvalilo
rekonstrukci MATYASE uZ za 230 mil. K& a za pomoci tvéru. Na aktualizaci projektové dokumentace
bylo vyclenéno dalSich 11,5 mil K¢. KYTKA tehdy zvadla.

V listopadu 2020 rada pod vedenim Mgr. Petra Kubise schvélila nového projektanta Ing. arch.
Bretislava KubicCka a ten spolec¢né s reditelkou Matyase JUDr. Zuzanou Blazkovou a jejim tymem



zacali pracovat na Upravach stavajici projektové dokumentace pro rekonstrukci.

NasSe nové vedeni kraje na pocatku roku 2021, na popud pani reditelky Matyase, opét hodnotilo
zameéry: rekonstruovat, nebo stavét novostavbu. V pripadé KYTKY v té dobé nebyla k dispozici
projektova dokumentace, natoz stavebni povoleni a navic po aktualizaci cen by néklady na KYTKU na
pocatku roku 2021, tedy jesté postcovidovym ristem cen, dosahly vySe 406 mil. K¢ bez porizovacich
nékladl na pozemek.

Pripravenost a cena, to byly na jare 2021 duvody pokracovat v zaméru rekonstruovat ptivodni areal
DZR MATYAS v Nejdku. Budovy Domova jsou v kritickém stavu, coZ se jen s vypétim sil vech
zameéstnancu neodrazi v kvalité péce o klienty. Zménou pristupu oproti minulosti bylo, Ze jsme se
rozhodli ziskat na rekonstrukci dotace, nefinancovat vse z Gvéru.

V z&véru roku 2021 se podarilo dotaci ve vysi 52 mil K¢ z MPSV na I. etapu rekonstrukce, ktera se
nazyva ,humanizace”, nasim kolegum z krajského tradu ve spolupréci s projektantem a
managementem sluzby ziskat! Na druhou stranu nelze pominout, Ze se naklady na stavby zvysuji
pred o¢ima a to, co v prosinci 2021 stalo 300 mil K¢, dnes stoji mnohem vice, klidné i 450 mil K¢.
Soucasny stav ve stavebnictvi miize trvat i nékolik let a nelze predvidat, kdy se ceny ustali, pripadné
dojde k jejich poklesu. V Radé kraje jsme se nakonec rozhodli schvalit financovani rekonstrukce s
predpoklddanymi vydaji v prvni etapé max. ve vy$i 210 miliont korun vCetné DPH, z toho je
schvélena dotace z MPSV ve vysi 52 miliony korun. Krajskym zastupitelim predlozime ke schvaleni
zamér pokracovat v rekonstrukci a navysit financni kryti stavebni akce. Jestlize to zastupitelstvo
schvali, pak jesté v tomto mésici zacne zadavaci rizeni na stavebni prace a rekonstrukce by mohla
byt zahdjena na podzim.

Na druhou etapu stavby kraj planuje podat zadost o dotaci do vyzvy Narodniho planu obnovy.
Predpokladané vydaje na druhou etapu ¢ini dnes 240 milionti korun v¢etné DPH, z toho bychom
chtéli az 80 miliont korun ziskat pravé jako dotaci. Tato etapa by se realizovala v letech 2024-2025.

Mezi zékladni stavebni Gpravy Domova by mélo patrit vybudovani jednoltizkovych pokoju namisto
vicellizkovych a v malé mire dvoultizkovych pokoju pro manzelské pary s kapacitou pro 84 klienta.
Na kazdém pokoji klienta bude vestavéna bezbariérova koupelna s toaletou. Prestavbou projde také
zazemi pro personal a ostatni provozni prostory. Mistnosti budou vybaveny novym nabytkem,
zdravotnickymi a technologickymi potfebami. Soucasti rekonstrukce se stanou parkovaci plochy,
oploceni, terénni a sadové Upravy. Projekt pocitd i s technologiemi na snizovani energetické
narocnosti jednotlivych budov. Piestavény DZR MATYAS poskytne svym obyvatelim odpovidajici
moderni a kvalitni prostredi s potrebnou trovni sluzeb.

https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske listy/Stranky/220607-Matyas.aspx
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