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Druhým rokem pokračuje rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže Letovice.

Práce zajistí nejen zlepšení protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti vodního díla, ale
také odstranění sedimentů ze dna nádrže. Průběh prací již umožnil zvýšení hladiny vody v
nádrži. Nádrž v současnosti plní všechny svoje funkce a proto neplatí žádné zákazy či
omezení.

Stavební práce nyní probíhají na několika stavebních objektech. Většinu prací se již podařilo
dokončit. „Kompletně hotové je opevnění návodního líce a sanace zdi odběrné věže. Před
dokončením jsou práce na bezpečnostním přelivu a spadišti. V současnosti se soustředíme na
betonáž skluzu, vývaru a také osazení mostovky. Po dokončení rekonstrukce se zvýší ochrana
vodního díla a území pod ním na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v
souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla,“ popisuje investiční ředitel
Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Podařilo se také odtěžit celé původně naplánované množství sedimentů ze zátopy vodní nádrže.
Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v
nádrži v období letních měsíců. „Nad rámec původního plánu jsme odtěžili o 10 tisíc kubíků
sedimentů více, což přispěje k posílení retenční schopnosti vodní nádrže a prodlouží dobu, za kterou
budeme muset znovu snížit hladinu a odtěžit nově usazené sedimenty,“ říká Bělaška. Původně
vodohospodáři počítali s odtěžením 66 tis. m3 sedimentů.

Stavba se ale neobešla bez komplikací. „Při stavebních pracích na vývaru byly zjištěny
nepředvídatelné geologické poměry. Museli jsme proto výrazně změnit pracovní postup, díky čemuž
se nám situaci podařilo úspěšně vyřešit. Úpravy projektové dokumentace a změna pracovního
postupu vedly k posunutí termínu dokončení stavby o sedm měsíců na listopad 2024,“ doplnil
Bělaška. Náklady na rekonstrukci vodní nádrže jsou 236 mil. Kč.

V dubnu začalo Povodí Moravy vodní nádrž opět napouštět. V současnosti vodohospodáři udržují
hladinu na kótě 356,20 m n. m. To je úroveň naplněnosti, kolem níž se hladina pohybovala v období
před zahájením rekonstrukce. Na této úrovni bude hladina v závislosti na hydrologické situaci
udržována do října 2024. „Harmonogram snižování a opětného navyšování hladiny vody v nádrži
jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, a to nejen
ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. V průběhu rekonstrukce máme a vždy
budeme mít dostatečný akumulační prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby v
době rozebrání konstrukcí byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází vodní
nádrže Letovice,“ ujišťuje Bělaška.

Rekonstrukce a modernizace vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vodních nádrží Povodí Moravy
postupně provádí i na dalších významných vodních dílech. Např. v posledních třech letech podobným
způsobem zmodernizovalo vodní nádrže Boskovice, Koryčany či Plumlov. V předchozích letech
rekonstrukcí prošly vodní nádrže Karolinka, Bystřička a Opatovice.
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