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Zhotovitelem vybraným ve výběrovém řízení je společenství Metrostav TBR a Strabag. O
předpokládaném postupu informoval ředitel výstavby Pavel Kuděj.

- Do konce února by měla být hotová projektová dokumentace k výstavbě provizorní lávky

- V letních měsících (červen – červenec) začne její výstavba

- V říjnu by mělo dojít k zahájen provozu lávky a uzavření samotného Benešova mostu

- V říjnu 2026 by měla být rekonstrukce mostu hotová

Zástupce projektant představil zamýšlenou podobu lávky, která bude mít dvě podpory v řece a
sestávat bude ze tří polí o délkách 48 m, 66 m a 54 m. Zároveň probíhá koordinace se síťaři, jelikož
lávka má sloužit i k přeložkám inženýrských sítí.

Následné dotazy se týkaly provozu oblíbeného podniku KOLOcafé na střekovské straně. Dojde ještě k
individuálnímu jednání, nicméně aktuální umístění kavárny koliduje s prostorem staveniště pro
lávku. Proto také musí dojít k dočasnému přeložení cyklostezky.

Na jednání zaznělo, že se nyní připravuje návrh dopravně inženýrských opatření a ten bude ještě
projednán v užším kruhu s dotčenými včetně složek IZS.

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1784119&id_org=450018

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1784119&id_org=450018

