Uprava harmonogramu 1. faze rekonstrukce
Wonkova mostu

8.10.2024 - | Krajsky urad Pardubického kraje

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje (SUS Pk) spolecné se spoleénostmi Chladek a
Tintéra, Pardubice a DYWIDAG informuji verejnost o upravé harmonogramu 1. faze etapy
rekonstrukce mostu Pavla Wonky v Pardubicich. Ta méla podle puvodniho planu skoncit 9.
listopadu 2024, ale kvuli upravam technologickych postupu potrva do inora 2025. Pro
motoristy se nic neméni, most bude i nadale prujezdny dvéma jizdnimi pruhy.

Rekonstrukce Wonkova mostu je jednou z nejvyznamnéjsich probihajicich dopravnich staveb v
Pardubicich a od zacCéatku je pod drobnohledem verejnosti. ,Jesté pred zahdjenim realizace jsme
zacali podrobné informovat na webu www.wonkac.cz, kde je i webkamera snimajici aktudlni provoz.
Nyni chceme upozornit na to, ze kviili zménam pouzitych technologii dojde k upravé harmonogramu
prvni etapy. Most bude i nadéle prijezdny, na zac¢atku unora dojde k prohozeni pruht, nyni se jezdi
po krajich, v zimé se za¢ne jezdit po vnitinich pruzich,” sdélil feditel SUS Pk Zdenék Vas$ak k
aktudlni opravé Wonkova mostu.

V soucasné dobé se neda urcit, zda dojde i k posunu ostatnich planovanych etap rekonstrukce,
kterych je dohromady celkem pét. Stale tedy plati, Ze projekt za vice nez 180 miliont korun s DPH
ma byt dokoncen v rijnu 2025 a po celou dobu praci bude spojnice mezi obéma brehy Labe
prujezdna ve dvou pruzich.

Vice informaci o mostu Pavla Wonky v Pardubicich najdete na www.wonkac.cz.

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/126581/uprava-harmonogramu-1-faze-rekonstrukce-wonkov
a-mostu
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