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Opravy na trase Karvina-Cesky Tésin maj
prestavku, stavba se zazimuje

14.12.2024 - | PROTEXT
Prace mély skoncit v dubnu pristiho roku, je ale jasné, ze termin bude prodlouzen.

Jan Rydl, mluvéi RSD CR: “Oprava silnice I. tridy &. 67, bohuzZel, kviili povodnim doslo k mirnému
zpozdeni. Po dokonceni novych ulicnich vpusti bude stavba zazimovdna."

Aby byla dosazena kvalita provadénych praci, bude stavba pokracovat az po stabilnim otepleni. Je ale
jasné, ze termin kvuli povodnémi zpisobenym komplikacim zrejmé nebude dodrzen.

Jan Rydl, mluvéi RSD CR: “Predpoklad obnoveni oprav vychdzi na duben pristiho roku. Z celkového
harmonogramu jsme stihli témér* vSe, do pristiho roku zbyvad pouze obrusnd vrstva asfaltu a
vodorovné dopravni znaceni, a to na celém useku. Béhem zimy ridici tudy projedou jednim pruhem
pro kazdy smér."

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/opravy-na-trase-karvinacesky-tesin-maji-prestavku-stavba-se-zazi

muje/2609095
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