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Novou dešťovou stoku o délce 589 metrů budovali stavbaři Metrostavu DIZ dvěma
technologickými postupy. Celkem 321 metrů bylo provedeno pomocí razicího štítu, zatímco
zbývající části byly vyhloubeny standardním postupem v paženém výkopu. Souběžně s
ražbou stavbaři hloubili i další části kanalizační stoky. Zvláštní pozornost si zaslouží
speciální razicí stroj od německé společnosti Herrenknecht, který byl symbolicky pokřtěn
jménem Božena na počest první české letkyně Boženy Laglerové.

„Ražbu celkem šesti šachet jsme odstartovali v polovině března v úseku dlouhém zhruba 85 metrů. V
šachtě 2 jsme museli přestavit razicí štít o 90 stupňů a pokračovali jsme v ražbě dalších 110 metrů.
Poslední úsek ražby byl dlouhý 126 metrů, pohybovali jsme se zde v hloubce přes sedm metrů pod
terénem. Geologické podmínky v tomto úseku nejsou ideální, silně zvětralý písčitý slínovec sahá do
hloubky asi 1,5 metru, níže jsme se potýkali s vrstvami velmi tvrdého navětralého slínovce s obsahem
spongilitu. Poslední ražený úsek byl v plánu dokončit 8. června, Boženka tedy s námi pracovala
celkem 82 dní,“ popisuje průběh náročných prací vedoucí projektu Ing. Lukáš John ze
společnosti Metrostav DIZ.

Po dokončení ražeb nyní následuje ještě osazení šachet, finální zásyp výkopů a obsyp šachet. Nová
dešťová stoka významně zvýší kapacitu stokového systému Letiště Praha. To vyřeší současné
problémy se vzdouváním vody v odlehčovacím objektu před jednou z retenčních nádrží. Po dokončení
stavby budou veškeré dešťové vody přitékat do čistírny kontaminovaných vod Sever z jednoho
směru, tím bude zajištěno efektivnější využívání dešťových vod. Celá stavba a hloubené úseky jsou v
kompetenci Metrostavu DIZ jako generálního dodavatele, ražené úseky provádí Subterra jako
subdodavatel.

„Hlavní letištní dráha je nyní uzavřena asi 4,5 měsíce, ale z našeho pohledu jsme měli na práci hodně
málo času. Samozřejmě jsme s touto situací počítali a nasadili jsme třísměnný provoz, abychom stihli
stanovený termín. Aby se zamezilo omezení provozu letiště, museli jsme šachtu dokončit ještě před
uzavřením hlavní dráhy, a proto jsme zvolili metodu hloubení šachty 2 hornickým způsobem, což
není obvyklý způsob,“ dodává Lukáš John.

„Spolupráce se společností Metrostav DIZ probíhala na velmi profesionální úrovni. Dodavatel řádně
a včas splnil veškeré doposud stanovené termíny i technické požadavky projektu, a to i navzdory
komplikovaným geologickým podmínkám. Vysoce si ceníme kvality provedených prací a rovněž
flexibilního a vstřícného přístupu při koordinaci stavebních činností s provozem letiště,“ uvedl Filip
Havel, manažer industriálních staveb Letiště Praha.
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