JAK ZVLADNOUT REKONSTRUKCI
NEMOCNIC ZA PLNEHO PROVOQZU?
USNADNI JI VYUZITI DIGITALNICH
NASTROJU.
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Renovace nemocnic je obvykle nutné zvladnout za plného provozu. Proto patri mezi
nejnarocnéjsi typy stavebnich projektu. Stavebni tymy musi zvladnout technicky slozité
zasahy, a pritom zajistit, aby zdravotni péce probihala bez preruseni. V prostredi, kde
kazdé zpozdéni muze ohrozit pacienty i planované operace, se tradi¢ni postupy rizeni ve
stavebnictvi - tabulky, e-maily a papirova dokumentace - ukazuji jako nedostatecné.
PlanRadar, predni platforma pro digitalni dokumentaci, komunikaci a reporting béhem
vystavby a spravy nemovitosti, poskytuje reseni, jak tyto komplikované projekty zvladnout
efektivné, transparentné a s respektem k fungovani nemocnic.

Dokonala koordinace vSech aktéru je nezbytna

,Projekt nemocnice, kterd zistdvd v provozu, vyzaduje nejen technickou preciznost, ale predevsim
dokonalou koordinaci a komunikaci mezi stavebnim tymem, vedenim zdravotnického zarizeni a
persondlem. Kritické prostory, jako jsou jednotky intenzivni péce Ci operacni sdly, nesnesou ani
krdatkodobé vypadky. PlanRadar proto prindsi ndstroje, které pomdhaji sladit desitky ¢innosti a
soucasne ddvaji vedeni jasny prehled o rizicich i pokroku projektu. To potvrzuje, Ze tato digitalni
platforma dokdze vyznamné pomoci i u rozsdhlych, casto velmi specifickych a ndro¢nych
rekonstrukci,” popisuje Adam Heres Vostarek, regionalni manazer PlanRadaru pro Ceskou
republiku.

Tradicni postupy nestaci

U velkych rekonstrukci nemocni¢nich objektta dochazi k prekryvu mnoha disciplin: stavebni zésahy,
pozarni Upravy, IT infrastruktura, vzduchotechnika, elektroinstalace, rozvody plynu, sanita - to vSe v
ramci budov, které museji nadale fungovat. Zpozdéni v jedné oblasti se okamzité promita do dalSich
a mize narusit bézny chod nemocnice.

,Pravé s touto mirou komplexity se setkdvdme u rady projekti napric regionem stredni a vychodni
Evropy, vCetné rekonstrukci nemocnic. Diky tomu vidime, jak zdsadni zménu prindsi zapojeni
digitdlnich ndstroji do jejich rizeni, a vérime, Ze se tyto osvédcené postupy podari postupné
prosazovat i v CR,” vysvétluje Adam Heres Vostarek.

Soucasné vyzkumy ukazuji, Ze stavebni manazeri travi v pruméru vice nez 11 hodin tydné
vyhledédvanim a tridénim dat[1] - tedy ¢asem, ktery by mohl byt vénovan rizeni projektu, prevenci
problému nebo strategickym rozhodnutim. V prostredi nemocnic¢nich rekonstrukci, kde se pocité
kazda minuta a kde zpozdéni muze primo ohrozit péci o pacienty, ma takovéa ztrata Casu zasadni
dopady.

Jak pomaha digitalizace

Digitalni platformy dokazi tento deficit vyrazné snizit: zkuSenosti z praxe ukazuji, ze efektivni



centralizace informaci a komunikace dokaZze usetrit az 8 hodin tydné na osobu[2]. V nemocni¢nim
prostredi to znamend vice ¢asu na koordinaci, lepsi dohled nad riziky a mensi prostor pro kritické
chyby

Bez digitalizace by rekonstrukce nemocnice snadno sklouzla do chaosu - prace by se prekryvaly,
informace by se ztracely v tabulkéach a rizika by se resila az ve chvili, kdy uz narusuji provoz.

Rizeni rizik v realném case

Kli¢ovou oblasti je také rizeni rizik. Nastroje jako PlanRadar umoznuji jednotliva rizika zaznamenat,
zhodnotit jejich pravdépodobnost a dopad a priradit odpovédnou osobu ¢i navrzené opatreni.

Management stavby pak pravidelné dostava souhrnny prehled rizik a ma rychlejsi orientaci v tom,
ktera jsou pod kontrolou a ktera vyzaduji zasah. Rizika se tak resi uz pti prvnich varovnych signalech
- ne az ve chvili, kdy zaCnou ovliviiovat rozpocet, harmonogram nebo provoz nemocnice. Digitalni
platforma se tim stdva nejen praktickym nastrojem pro rizeni stavby, ale i spolehlivym podkladem
pro strategické rozhodnuti vedeni projektu

Duvéra a spoluprace s nemocnici

LAby nedoslo k vypadkiim zdravotni péce, musi byt kazdd fdze praci dohodnuta s lékarskym
persondlem — vcéetné vedoucich oddéleni, hlavnich sester, a dokonce i s leteckou zdchrannou
sluzbou. Kdyz ma generdlni dodavatel stoprocentni jistotu, co se na stavbé déje, muze vse efektivné
koordinovat s nemocnici a vyhnout se jakymkoli zdsahtim do jejiho chodu. Digitalizace v tomto sméru
prindsi i dilezitou kulturni zménu: posiluje divéru mezi stavebnim tymem a nemocnici, urychluje
dohled instituci a pomdhd pracovnikiim osvojit si nové postupy. Nase zkusenosti z praxe ukazuji, ze i
zpocdtku zdrzenlivi uzivatelé rychle zjisti, ze prdce s jednim sdilenym ndstrojem Setri cas a
minimalizuje konflikty,” uzavira Adam Heres Vostarek.
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O PlanRadaru

PlanRadar je ocenovana digitalni platforma na bazi SaaS (z anglického “Software as a Service”) pro



dokumentaci, komunikaci a reporting béhem vystavby a spravy nemovitosti. Platforma funguje po
celém svéteé, v soucasnosti na vice nez 75 trzich. PlanRadar zjednodusuje kazdodenni procesy a
komunikaci v uzivatelsky pratelské digitalni platformeé, ktera propojuje vSechny zucastnéné strany na
projektu a poskytuje pristup k relevantnim informacim v redlném c¢ase. Zékaznikim umoznuje
pracovat efektivnéji a dosahovat vyssi kvality i transparentnosti. Platforma je prinosna pro kazdého
clovéka zapojeného na projektu, od stavbyvedoucich pres architekty a projektové manazery az po
vlastniky. Navic je vhodna pro spole¢nosti ruzného typu zaméreni i velikosti. V souc¢asnosti
PlanRadar pouziva vice nez 170 000 profesionala ke sledovani, sdileni a reSeni problémd, at uz
primo na misté anebo pripojenim na dalku. Aktualné je k dispozici ve vice nez 25 jazycich a Ize jej
pouzivat na vSech zarizenich i0S, Windows a Android. Spole¢nost PlanRadar se sidlem ve Vidni v
Rakousku ma 13 pobocek po celém svété. Vice o spole¢nosti se dozvite na
https://www.planradar.com/cz/.
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