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NKÚ prověřil, jak Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Centrum pro regionální rozvoj
ČR (CRR) nakládaly v letech 2014 až 2022 s penězi EU z „Integrovaného regionálního
operačního programu“ a státního rozpočtu, určenými na podporu infrastruktury regionální
zdravotní péče. Celkově na ni bylo vynaloženo v tomto období 7,5 mld. Kč.

Podle kontrolorů naprostá většina z prostředků poskytnutých na projekty podrobené
kontrole byla čerpána účelně a hospodárně a pořízené zdravotnické vybavení přispívalo ke
zlepšení kvality zdravotní péče v regionech. NKÚ nicméně zjistil i nedostatky. MMR
příjemcům dotace nestanovilo měřitelné cíle a dále též nevyhodnocovalo účinky poskytnuté
podpory, takže nemělo informace o přínosech a výsledcích projektů. Původně schválená
podpora pro příjemce v jednotlivých krajích byla nevyvážená. Některé nemocnice
nepostupovaly zcela hospodárně, když pořizovaly zbytečně drahé či nadbytečné vybavení.

NKÚ upozornil, že ačkoliv vlivem poskytnuté podpory mělo dojít ke snížení počtu akutních lůžek
návazné zdravotní péče o 13 % na cílových 38 368 lůžek na konci roku 2023, průběžně vykazované
hodnoty vypovídají o opaku. Zatímco v roce 2014 bylo těchto lůžek 44 211, v roce 2020 jejich počet
mírně vzrostl na 44 408. Vzhledem k tomuto vývoji existuje riziko, že cíle nebude dosaženo.

Podpora měla mj. umožnit přístup ke kvalitním zdravotním službám ve všech regionech. MMR však
při přípravě podmínek výzev problém regionální nerovnosti v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče
zcela opomenulo. Podpora zdravotnictví v regionech byla při původním rozdělení dotací v roce 2016
nevyvážená. Zatímco nemocnicím v pěti krajích, které podaly žádost dříve, odsouhlasilo MMR peníze
na všechny projekty, např. Nemocnice Pardubického kraje by zůstala zcela bez podpory, protože na
ni již žádné dotace nezbyly. A například požadavky nemocnic v Ústeckém kraji by byly naplněny jen
asi z jedné pětiny. MMR situaci napravilo až v březnu 2019, necelé dva roky před koncem
programového období 2014–2020, a to jen díky přesunutí volných zdrojů z jiného operačního
programu, ve kterém se nedařilo prostředky z EU čerpat.

NKÚ zkontroloval osm nemocnic – vybraných příjemců dotací, u kterých prověřil celkem 16 projektů
představujících v souhrnu desítky nákupů zdravotnické techniky. Většina z projektů podpořených
Ministerstvem pro místní rozvoj neměla stanoven konkrétní a měřitelný cíl, kterého má být
financováním dosaženo. K podpoře byly schváleny projekty s obecnými cíli typu: „posílení
ekonomického a společenského rozvoje města“ či „zvýšení pozitivního vnímání poskytovatelů
zdravotních služeb veřejností“.

Jedním z hodnoticích kritérií pro přidělení dotace bylo také prokázání potřebnosti projektu. To však
bylo ze strany CRR hodnoceno pouze formálně, což nezaručovalo, že dotace půjde na skutečně
nezbytné aktivity. Ilustrují to příklady z Nemocnice Vyškov a Nemocnice Jihlava, které požadovaly
dotaci na zakoupení celkem sedmi operačních stolů s nosností 360 a více kilogramů – toto vybavení
je pochopitelně dražší než standardní operační stoly. Požadavek odůvodnily nárůstem počtu pacientů
s morbidní obezitou. Ani jedna z nemocnic však neinformovala, kolik pacientů s hmotností nad 250



kg operovala. Žádná také nepořídila speciální lůžka a přístroje a neprovedla ani stavební úpravy,
které jsou zapotřebí při péči o morbidně obézní pacienty. Otázkou tedy je, zda by každé nemocnici
nestačil jen jeden takto naddimenzovaný operační stůl. Proto kontroloři vyhodnotili tyto nákupy jako
omezeně hospodárné. Podobně kriticky NKÚ vyhodnotil nákup druhého mobilního
anesteziologického přístroje k magnetické rezonanci Krajskou nemocnicí Liberec, ačkoliv již jedním
disponovala a vzhledem k nízkému využití byl pro její potřeby dostačující. V souhrnu bylo na tyto
omezeně hospodárné nákupy zdravotnického vybavení vynaloženo cca 26 mil. Kč.

Při kontrole vybraných projektů nezjistil NKÚ neoprávněné čerpání podpory, porušení pravidel pro
zadávání veřejných zakázek nebo nedodržení dalších právních předpisů. Za nedostatek v účelnosti
čerpání veřejných prostředků naopak považuje NKÚ situaci, kdy Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa zprovoznila zakoupenou magnetickou rezonanci až 10 měsíců od jejího pořízení.
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