Druha etapa rekonstrukce Barrandovskéeho
mostu zacne v polovine kvetna

13.3.2023 - | Magistrat hlavniho mésta Prahy

»Barrandovsky most je svoji komplexnosti ojedinélym stavebnim dilem, jehoz vyznam
dalece presahuje hranice metropole. A tomu logicky odpovida i slozitost a narocnost jeho
rekonstrukce. Dopravni omezeni, ktera budou v druhé etapé jesté vétsi nez v té prvni,
budou vyzadovat nejen velké usili stavbaru, ale i spolupraci a trpélivost vSech, kteri po ném
jezdi. Vérim, ze se to vyplati a na konci budeme mit peclivé zrekonstruovany most, ktery
bude slouzit dalsim generacim,” uvedl Bohuslav Svoboda, primator hlavniho mésta Prahy.

,V Praze v poslednich letech probihaji rekordni miliardové investice do vystavby novych dopravnich
staveb, ale i do rekonstrukci mostt a klicovych dopravnich uzlt, kterym je pravé Barrandovsky most.
mosté nds cekd i rekonstrukce rampy z ulice K Barrandovu, kdy nebude mozné primo na
Barrandovsky most najet. Proto opravdu apeluji na ty, kdo tim smérem na most jet vitbec nemusi,
aby se mu i kvuli svému vlastnimu pohodli zdaleka vyhnuli. Z modelii dopravy je uz nyni patrné, ze
slozité budou nejen prijezdy do Prahy z jihu a zdpadu, ale ovlivni to Zivot mnoha Prazantm i v jinych
¢dstech metropole, kde se mohou prikladné negativné projevit regulace tunelti na Méstském okruhu.
Nasbirali jsme mnohé zkusenosti a data z prvni etapy, a to ndm ted pomdhd v pldnovani té letosni,”
prohlasil Zdenék Hrib, I. ndméstek primatora pro oblast dopravy.

Spodni stavba Barrandovského mostu se dockala rekonstrukce a sanace uz v minulych letech,
konkrétné od zari 2020 do listopadu 2021. Prvni etapa rekonstrukce nosné konstrukce mostu se
uskutecnila loni od kvétna do rijna. Zbyvajici tri etapy pak budou na radé letos a v nasledujicich dvou
letech, a to v uzké koordinaci se stavbami dal$ich investora na tizemi Prahy a StredocCeského kraje.

V ramci stavebnich praci prvni etapy byl zbouran mostni objekt, ktery tvoril soucast strakonické
rampy. UskuteCnily se také ,tvrdé” prace, jako napriklad frézovani vozovkového souvrstvi zbylé casti
rampy a jizni poloviny jizniho mostu. Déle byly zdemolovany a nasledné vystavény nové rimsy. Poté
vznikla nova rampa a byla vyménéna loziska i dilatacni zavéry. Upraveno bylo i odvodnéni a polozené
je nové vozovkové souvrstvi véetné nového dopravniho znaceni.
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Préce se také zamérily na vnitrek mostu, kde technologicky nejnaro¢néjsi bylo vrtani otvora v
pricnicich mostu, které jsou uvniti nosné konstrukce nad podpérami. Jednalo se o vrty pres husté
vyztuzenou a armovanou zelezobetonovou sténu, s predpinaci vyztuzi a predpinacimi ty¢emi. Poté
prisla na radu betondaz deviatoru a dodatecné predepnuti nosné konstrukce.

,Prvni etapa byla pro nds velmi ndrocnd nejen svym rozsahem, ale zejména radou zmeén, které jsme
museli ucinit v prubéhu stavby. Novinkou, kterd vzesla z pozadavkil nalezeni nejlepsiho technického
reseni nadmerné tloustky vozovkového souvrstvi na moste, bylo pouziti ultra vysokohodnotného
betonu s rozptylenou vyztuzi UHPFRC (Ultra-High-Performance Fibre Reinforce),” vysvétlil Jozef
Sinc¢ék, generalni reditel TSK.

LZacdtkem roku jsme udélali dodatecné vrty vozovkového souvrstvi, abychom upresnili projekt. Nyni
finalizujeme harmonogram, kde presné stanovujeme jednotlivé cinnosti stavby po dnech. Jiz 1.
brezna jsme pak dodavateli stavby predali stavenisté, aby se prdce, které nevyzaduji zdsadni
dopravni omezeni, uskutecnily v predstihu,” dodal.



Pocatecni prace v ramci II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu jsou naplanované jiz na
brezen a duben leto$niho roku bez zasadniho vlivu na dopravu. Nyni je stanoveny prvni termin praci
na noc 16. brezna 2023 (01:00 - 03:00), kdy je v planu zkuSebni zdvih barrandovské rampy pred jeji
celkovou rekonstrukci s kontrolou lozisek a jejich ulozeni. Na dvé hodiny se tak rampa uzavre a ridi¢i
pojedou po objizdné trase: Barrandovsky most - Strakonickd x Moulikova x Nadrazni x U Kralovské
louky x Strakonicka x Barrandovsky most. V prubéhu dalSich praci se zhotovitel zaméri na pripravu
pro dodatec¢né predpéti uvnitt komory Barrandovského mostu, na vyménu ¢ésti lozisek, sanaci
opérné zdi podél strakonické rampy a pilift barrandovské rampy. Soucasti bude také vyména lozisek
na barrandovské rampé.

Prvnim vyznamnéjSim omezenim pro dopravu budou pripravné prace zamérené na rozsireni
provizorniho prejezdu ze sjizdné rampy k Modranské ulici zpét do sméru na Jizni spojku. Z
Barrandovského mostu na Jizni spojku zistanou prujezdné pouze dva jizdni pruhy a na sjezdu k
Modranské ulici pouze jediny jizdni pruh. Omezeni, které ale bude trvat jen par dni, tak na
Barrandovském mosté doCasné ztizi projizdéjicim ridicim hlavné moznosti prerazeni mezi jizdnimi
pruhy

Zahdjeni praci se zasadnim dopadem na dopravu je planovano na polovinu kvétna 2023. Na
Barrandovském mosté bude doprava vedena ve trech provizornich jizdnich pruzich v kazdém sméru,
jak tomu bylo v prvni etapé v lonském roce, tedy tri pruhy smérem na Smichov a tfi pruhy smérem
na Branik.

Nejvétsim dopravnim omezenim, které zasadné dopravu v Praze ovlivni, bude uzavreni barrandovské
rampy od Barrandova ve sméru z ul. K Barrandovu na Jizni spojku. Objizdna trasa povede po DO
(Prazsky okruh) Lochkovskym tunelem a po Strakonické ulici zpét na Barrandovsky most a Jizni
spojku. Pro vzdalenéjsi cile, jako jsou Modrany, Kamyk ¢i Chodov, bude mozné pokracovat po okruhu
DO na sjezd Pisnice, ktery se planuje v dobé rekonstrukce mostu otevrit, a poté do centra po
Libusskeé ulici, ¢i jet dal po DO na sjezd Vestec. Moznosti je také dojet az k dalnici D1 a odtud zamirit
do centra po ulicich Brnénska a 5. kvétna.

V leto$nim roce se budou frézovat povrchy, odstranovat mostni svrsek i stavajici vybaveni v severni
poloviné jizniho mostu a na barrandovské rampé od Barrandova. Dale budou vyménény dilatacni
zaveéry, bude sanovana spodni ¢ast nosné konstrukce jizniho mostu, postaveny budou nové rimsy, v
planu je také polozit nové vozovkové souvrstvi a instalovat vybaveni hlavniho mostu i barrandovské
rampy. Na Barrandovském mosté budou také vyménény zbyvajici ¢asti lozisek a most bude zesilen
vlozenim dodate¢ného predpéti. Na rampé od Barrandova se také opravi obé opéry. Po ukonceni
hlavni uzavirky budou na radé dokoncovaci prace, které jiz vyznamné neomezi provoz.

Ridi¢i by méli v dobé praci na II. etapé rekonstrukce mostu zvaZit, zda jsou jejich cesty pres
Barrandovsky most opravdu nezbytné a pokud uz to nejde jinak, méli by zvazit, zda je nemohou
absolvovat v ¢asech slabsiho provozu, aby mohli cestovat bezpec¢néji a bez zdrzeni. Pokud ridici
chtéji kazdy den hladce projet do prace, rozhodné by méli vyuzit nékterou z chytrych mobilnich
aplikaci. Ty na zakladé realnych dat primo z provozu dokazou najit optimalni trasu v kazdou denni ¢i
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nebo Mapy.cz.

Barrandovsky most se radi mezi nejrozsahlejsi mostni dila v Praze a okoli s celorepublikovym
vyznamem. Budoval se deset let a kompletné se oteviel v roce 1988 (jeho jizni polovina dokonce uz v
zari 1983). Vyznamny dopravni uzel jizni ¢asti hlavniho mésta spojuje Branik na pravém brehu a
Hlubocepy na levém. Pojmenovan je podle Ctvrti Barrandov, kam také vede. Architektura mostu je ve
stylu brutalismu. Most je klicovou soucasti Méstského okruhu, objizdéjicitho uzsi centrum Prahy,
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Pro kazdy jizdni smér byla provedena samostatna nosna konstrukce se spole¢nou spodni stavbou,
kde jsou v kazdém sméru Ctyti jizdni pruhy a velmi naro¢né priplety, véetné sjizdnych a najezdovych
ramp po obou stranach mostu.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o meste/magistrat/tiskovy servis/tiskove zpravy/druha etapa rekonstru
kce barrandovskeho.html
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