

Požár střechy Obchodní akademie v Českém Těšíně způsobil více škody, než se čekalo. Proto budou opravy trvat déle

24.9.2025 - | Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Obnova českotěšínské Obchodní akademie zasažené požárem v létě 2024 pokračuje, přestože celý proces provází řada komplikací. Požár v noci z 31. července na 1. srpna 2024 způsobil rozsáhlejší škody, než se původně zdálo.

„Bezprostředně po požáru jsme zahájili sanační práce a technické průzkumy. Zpočátku se zdálo, že oheň poničil hlavně střechu budovy, později se bohužel ukázalo, že byl také velmi vážně poškozen strop ve 4. nadzemním podlaží. A to nebylo jediné překvapení, kterému jsme museli čelit. Měli jsme v rámci výběrových řízení nasmlouvané oba zhotovitele, jednoho na opravu střechy, druhého na opravu poškozeného stropu. Oba nakonec požádali o zrušení smlouvy, takže se celá obnova budovy bohužel protáhne,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro investice a majetek Michal Kokošek a vysvětlil, že kraj už vybral a nasmlouval nového zhotovitele na opravu stropu. Firmu, která opraví poničenou střechu, bude vybírat letos na podzim, v říjnu bude vyhlašovat novou veřejnou zakázku.

„Na opravách stropu už nový zhotovitel pracuje, hotovo by měl mít poměrně brzy, tedy někdy v listopadu. Střecha se začne opravovat až po skončení výběrového řízení a po podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. Předpokládáme, že smlouvu uzavřeme na začátku roku 2026, s pracemi se začne ihned, jakmile to dovolí počasí. Tedy až skončí zima, nejpozději na přelomu března a dubna. Práce by měly být dokončeny v září 2026,“ sdělil náměstek hejtmana Michal Kokošek a doplnil, že kraj také brzy podepíše smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na úpravu vnitřních prostor budovy.

S ohledem na aktuální situaci nelze odhadnout, kdy bude obnova Obchodní akademie dokončená. *„Situace zkrátka není jednoduchá, ale děláme maximum pro to, aby se žáci a učitelé mohli co nejdříve vrátit do důstojných a bezpečných prostor. Výši vzniklé škody zatím nelze s dostatečnou přesností odhadnout. Náklady na opravu budovy se předpokládají ve výši více než 270 milionů korun. Práce a činnosti související s přímým odstraněním následků požáru a zabezpečením budovy před dalším poškozením byly vyčísleny na 42 milionů korun, opravy stropu a střechy vyjdou na zhruba 29 milionů korun, nutná bude i další rekonstrukce budovy, která si vyžádá odhadem 200 milionů korun,“* uzavřel náměstek hejtmana kraje Michal Kokošek s tím, že Moravskoslezský kraj oznámil škodní událost Generali České pojišťovně, se kterou má uzavřenou pojistnou smlouvu. Plnění od pojišťovny bude vyčísleno na základě doložené fakturace a uznatelných výdajů přímo souvisejících s odstraněním následků škody do původního stavu, zbývající náklady bude kraj hradit z vlastního rozpočtu.

https://www.msk.cz/cs/media/tiskove_zpravy/tiskova-zprava-_pozar-strechy-obchodni-akademie-v-ceskem-tesine-zpusobil-vice-skody--nez-se-cekalo--proto-budou-opravy-trvat-dele-24157