

V Osvračíně je s pomocí Plzeňského kraje budován průtah obcí

1.8.2024 - | Krajský úřad Plzeňského kraje

V rámci společné investiční akce Plzeňského kraje a obce Osvračín bude provedena ve třech stavebních sezónách rekonstrukce silnic třetí třídy III/1853 a III/18312, tj. průtah intravilánem obce Osvračín. Stavba je financována z prostředků Plzeňského kraje a obce Osvračín.

Její realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na území obce. „Ke zklidnění dopravy dojde zejména realizací vjezdových bran na všech příjezdech do obce,“ říká náměstek hejtmána pro oblast dopravy **Pavel Čížek** s tím, že zde bude sjednocena šířka průjezdního profilu komunikace. Projekt řeší také úpravy autobusových zastávek a doplnění komunikace pro pěší, opravu mostu i veřejného osvětlení.

S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce a délku úprav cca 2 km je stavba rozdělena na tři samostatné etapy, které budou prováděny v průběhu let 2024 – 2026. Každá etapa je vždy rozplánována na 5 měsíců. „Jako první je v roce 2024 realizována rekonstrukce úseku silnice III/18312 od konce obce Osvračín ve směru na Mimov po křižovatku se silnicí III/1853. V roce 2025 pak bude probíhat rekonstrukce úseku silnice III/1853 ve směru od Blížejova po křižovatku se silnicí III/18312 a poslední etapa bude navazovat od této křižovatky ve směru na Staňkov,“ přiblížil průběh stavebních prací náměstek Pavel Čížek.

Zhotovitelem stavby, která vyjde celkem na 45,6 milionu korun s DPH, je společnost Silnice Klatovy, a.s.. Celkové náklady včetně DPH pro Plzeňský kraj činí 33,7 milionu korun a pro Obec Osvračín 11,9 milionu Kč. Staveniště průtahu bylo tomuto zhotoviteli předáno na konci dubna letošního roku a v návaznosti na to byly zahájeny stavební práce na realizaci rekonstrukce silnice III/18312. „Na stavbě již došlo k odtěžení konstrukčních vrstev vozovky v celé trase, byla položena dešťová kanalizace a drenáže. V současné době probíhá dokončení sanací ve spodní části stavby u křižovatky se silnicí III/1853 a návoz šterkodrtí. Byla rovněž upravena plocha pro založení vjezdové brány a jsou zahájeny práce na obrubách komunikace,“ upřesnil **P. Čížek**. Tato etapa by měla být dokončena do 30. 9. 2024.

Dokončení všech tří částí stavby je pak dle smlouvy o dílo termínováno do 30. 9. 2026.

<https://www.plzensky-kraj.cz/v-osvracine-je-s-pomoci-plzenskeho-kraje-budovan--1>