

Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 21/37

25.11.2022 - | Nejvyšší kontrolní úřad

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1

Změna v položce:

Časový plán:

- předložení KZ ke schválení: 02/2023
(původní údaj: 11/2022)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XV/2022 na svém XV. jednání dne 21. listopadu 2022.

<http://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/vestnik/zmena-planu-kontrolni-cinnosti-u-kontroly-c--21-37-id12863>