

Práce na cyklostezce Ohře pokračují, kraj řeší nečekané geologické podmínky

1.7.2025 - Jitka Čmoková | Krajský úřad Karlovarského kraje

Výstavba nového úseku Cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi úspěšně pokračuje. Během stavebních prací se však ukázalo, že bude třeba provést technické úpravy kvůli nestabilnímu podloží. Karlovarský kraj proto operativně zareagoval a přijal opatření, která zajistí kvalitní a bezpečné dokončení projektu.

„Při výstavbě došlo k odhalení nestabilního podloží, což si vyžádalo nezbytné technické zásahy, které nebyly v původním plánu. Tyto práce představují investici navíc ve výši 2,1 milionu korun. Jde o objektivně nepředvídatelnou situaci, ale díky včasné reakci a spolupráci všech stran jsme připraveni pokračovat podle plánu. Prioritou zůstává kvalitní dokončení cyklostezky,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje Martin Hurajčík.

Karlovarský kraj systematicky podporuje rozvoj bezemisní dopravy a moderní infrastruktury pro cyklisty. Cyklostezka Ohře patří mezi klíčové trasy v regionu a slouží nejen obyvatelům kraje, ale i turistům.

„Cykloturistika je pro náš kraj důležitým prvkem cestovního ruchu a zdravého životního stylu. Proto věnujeme velkou pozornost kvalitnímu provedení a bezpečnosti všech nových úseků. Věřím, že se již brzy budou moci cyklisté projet po nové trase v pohodlí a bezpečí,“ doplnila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Zhotovitelem prací je stavební společnost Komunikace Sokolov s.r.o. Celkové náklady na výstavbu včetně dodatečných úprav činí přibližně 44,8 milionu korun. Předpokládá se, že nový úsek bude dokončen ještě v průběhu letošní cyklistické sezóny.

<https://www.kr-karlovarsky.cz/aktuality/prace-na-cyklostezce-ohre-pokracuji-kraj-resi-necekane-geologicke-podminky>