

Výstavba mostu přes Jilemku v Jilemnici má zpoždění. Řidiči by tam měli projet letos v listopadu

2.10.2023 - Filip Trdla | Krajský úřad Libereckého kraje

„Na konci září se uskutečnilo jednání Krajské správy silnic Libereckého kraje s předsedou představenstva firmy AZ SANACE panem Jakubem Zavoralem. Ten nás ubezpečil, že most i přes zpoždění během výstavby bude letos v listopadu zprůjezdněn. Pevně věřím, že ujištění, která jsme od vedení firmy obdrželi, byla myšlena vážně a aktuální situaci bude odpovídat i nasazení pracovníků společnosti,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmána pro resort dopravy.

V závěru minulého týdne stavaři dokončili vázání ocelové výztuže první opěry mostu. Nyní již pokračují práce její betonáží. Předpokládaná cena projektu je 11.074.217,27 korun včetně DPH. Investorem je Liberecký kraj.

<https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/vystavba-mostu-pres-jilemku-v-jilemnici-ma-zpozdeni-ridici-by-tam-meli-projet-letos-v-listopadu-n1150098.htm>