

Informace o stavu implementace a zahájení ostrého provozu nového Elektronického monitorovacího systému pro trestní justice II.

28.2.2024 - | Probační a mediační služba

Probační a mediační služba a Ministerstvo spravedlnosti společně s dodavatel, společností FORSOLUTION s.r.o., nadále intenzivně pracují na všech potřebných krocích v rámci implementace nového systému elektronického monitoringu.

Během následujících zhruba patnácti týdnů proběhne testování zařízení a ověření funkčnosti v pilotním provozu. Poté bude připraveno spuštění ostrého provozu. Podle vzájemné dohody zadavatele s dodavatelem proběhne spuštění nového elektronického monitoringu do konce prvního pololetí roku 2024. MgA. Martin Bačkovský Tiskový mluvčí Mob. 731 637 890

<https://www.pmscr.cz/informace-o-stavu-implementace-a-zahajeni-ostreho-provozu-noveho-elektronickeho-monitorovaciho-systemu-pro-trestni-justice-ii>