

Most E. Beneše se zatím nezavře

26.11.2024 - Magdalena Fraňková | Krajský úřad Ústeckého kraje

Jak zaznělo, zhotovitel ještě nemá vydaná nezbytná povolení k tomu, aby mohl uvést do provozu lávku pro pěší a cyklisty. Ta v rámci stavby slouží také jako konstrukce pro přeložky inženýrských sítí. Také ještě nedošlo ke schválení dopravně inženýrských opatření, která určují vedení objízdných tras a dopravní značení v době uzavírky mostu. Bez těchto dvou věcí není možné lávku zprovoznit a most uzavřít. Komplikací je momentálně nesouhlas Policie ČR s objízdou trasou po silnici I/13 do výstavby provizorního mostu ze strany ŘSD.

Je to dobrá zpráva pro obyvatele Ústí nad Labem, pro které se v tuto chvíli dopravně nic nemění. Most zůstává nadále průjezdný pro osobní automobilovou dopravu.

„Je jasné, že most je potřeba řádně opravit, aby se na něj mohla vrátit plná doprava a dobře řidičům i chodcům sloužil mnoho dalších let. U tak významné akce je ale nezbytné minimalizovat dobu, kdy zatíží své okolí a občany města Ústí nad Labem. Vítám tedy, že se most nezavře v prosinci, aby hned vzápětí došlo k přerušení prací kvůli klimatickým podmínkám. Pro občany je to v tuto chvíli dobrá zpráva. Klíčové je, aby přes tato zdržení nebyl ohrožený termín dokončení,“ řekl hejtman Richard Brabec.

Až bude jasné, že má zhotovitel zajištěná všechna povolení, bude veřejnost informována o termínu uzavírky i dopravních opatřeních ve městě.

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1792895&id_org=450018