

Orientačný harmonogram asfaltérskych prác

4.5.2026 - | Mesto Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom orientačný harmonogram asfaltérskych prác:

- 4. - 6. mája 2026 - asfaltovanie miestnej komunikácie na Brezovej ulici
- 7. mája 2026 - asfaltovanie Vodárenskej ulice
- 7. mája 2026 - asfaltovanie Spodnej ulice - zjazd z ulice Moyzesova

Žiadame vodičov o rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení a o zvýšenú opatrnosť pri prejazde dotknutými úsekmi.

Vozovka je po ukončení pokládky asfaltu ešte tri hodiny neprejazdná. O rešpektovanie tohto časového obmedzenia žiadame najmä obyvateľov ulíc, na ktorých asfaltovanie prebieha, aby počas uvedeného času nevychádzali z domov motorovými vozidlami.

Upozorňujeme, že uvedený harmonogram prác je orientačný a môže sa meniť v závislosti od poveternostných podmienok a technických okolností.

Ďakujeme za pochopenie.

<https://www.novabana.sk/aktuality/nova-bana/orientacny-harmonogram-asfalterskych-prac>