

Práce na obchvatu Jihlavy budou přes Vánoce přerušeny. Na stavbu se technika vrátí opět v lednu

19.12.2023 - Jitka Svatošová, Radek Žižka | Krajský úřad Kraje Vysočina

V průběhu letošního roku byly na novém obchvatu Jihlavy v souladu s harmonogramem provedeny téměř kompletní zemní práce, zhotovitel také dokončil a zprovoznil obě okružní křižovatky v místě napojení na stávající výpadevky na komunikaci I/38 (směr Znojmo) a II/405 (směr Třebíč). Intenzivně se pracovalo na všech šesti mostních objektech včetně toho největšího přes řeku Jihlávku, kde již byla provedena betonáž mostovky.

Stavební práce budou obnoveny opět v průběhu ledna příštího roku s tím, že celá trasa obchvatu Jihlavy (část JIH) je plánována ke zprovoznění do začátku listopadu 2024.

Stavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy, části JIH, začala 1. prosince 2022. Zakázku za 608 miliónů korun realizuje pro Kraj Vysočina společnost MI Roads v konsorciu s IMOS Brno a BES. Kraj Vysočina má na projekt II/602 Jihlava – JV obchvat přislíbenou evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši až 307 miliónů korun.

https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=4124054&id_org=450008