

Omlouváme se za prodloužený termín revitalizace hřiště Mydlinky

4.4.2025 - | Městská část Praha 12

Po asfaltaci bude následovat aplikace finálního povrchu z materiálu EPDM, který zajišťuje bezpečný a komfortní dopadový povrch. Tato fáze revitalizace je však výrazně závislá na příznivých klimatických podmínkách.

Pokládku EPDM není možné provádět za následujících okolností:

- během deště či mrholení,
- pokud teplota během instalace klesne pod 8 °C,
- pokud teplota během vytvrzování klesne po dobu tří po sobě jdoucích dnů pod 5 °C.

Aktuální předpoklad je, že všechny práce budou hotové v polovině května – za předpokladu vhodných klimatických podmínek.

Moc se omlouváme a zároveň děkujeme za pochopení a trpělivost. Věříme, že nová podoba hřiště bude stát za čekání.

<https://www.praha12.cz/omlouvame-se-za-prodlouzeny-termin-revitalizace-hriste-mydlinky/d-111587>