

Kraj reaguje na posun projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec úpravou akcionářské smlouvy

3.12.2025 - Filip Trdla | Krajský úřad Libereckého kraje

Krajští radní na včerejším jednání odsouhlasili nové znění smlouvy o příplatku a akcionářské smlouvy k projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, kde vyroste Centrum urgentní medicíny (CUM). Úprava dokumentů je nutná kvůli časovému posunu projektu, který byl původně avizován s dokončením v roce 2027, a proto bylo třeba upravit harmonogram krajského financování i akcionářskou smlouvu nemocnice. Celkové investice do modernizace nemocnice činí 1,8175 miliardy korun, přičemž na výstavbu CUM má kraj potvrzený samostatný závazek ve výši 2,099 miliardy korun rozložený do roku 2035 a zahrnuje i využití úvěrových zdrojů.

„Projekt je pro kraj zásadní, a i přes posun termínů musí mít zajištěné stabilní financování. Nové smlouvy nám umožňují reagovat na realitu stavby a současně chránit veřejný zájem i majetek nemocnice,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Dosud Liberecký kraj nemocnici poskytl 716,15 milionu korun, z toho 419,45 milionu do roku 2024 a 296,70 milionu v roce letošním na základě žádostí nemocnice. V letech 2026–2029 bude na CUM zasláno dalších 783,30 milionu korun a v období 2029–2035 pak 600 milionů korun podle nové příplatkové smlouvy. Částky 296,70 milionu a 783,30 milionu korun představují úvěrové zdroje ve výši 1,08 miliardy korun, které kraj plánovaně využívá pro rozložení financování do více let. Celkový závazek kraje na CUM tak zůstává 2,099 miliardy korun.

První změnou je nová smlouva o příplatku, která slučuje dosud samostatné příplatkové smlouvy (smlouvu na CUM a na investiční rozvoj nemocnice v Liberci, Turnově a Frýdlantu) v jednu a zachovává celkový rozsah krajské investice. Upravuje tempo čerpání prostředků podle aktuálního stavu projektové přípravy a budoucího postupu výstavby CUM. Zároveň umožňuje přesněji sledovat, jak jsou peníze využívány.

Druhou změnou je přepracovaná akcionářská smlouva, která zpřesňuje pravidla řízení nemocnice, rozdělování investic i dohled nad klíčovými rozhodnutími. Upravuje procesy pro hospodaření se ziskem, posiluje kontrolní pravomoci akcionářů a nastavuje jasné mantinely pro případné zásadní změny poskytované péče či nakládání s majetkem. Dokument také počítá s fúzí KNL s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa.

„Akcionářská smlouva byla připravena již na jaře letošního roku, ale nebyla podepsána, protože statutární město Liberec materiál nepředložilo do zastupitelstva. Po přijetí aktualizovaného znění budou mít všechny strany nastavený plně aktualizovaný rámec pro řízení projektu i celé budoucí struktury KNL+,“ doplnil náměstek hejtmána pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

Aktuální úpravy zároveň reflektují blížící se valnou hromadu KNL svolanou na 29. prosince 2025, která bude rozhodovat o fúzi, změnách stanov a novém obsazení orgánů nemocnice. Chystaná fúze má od 1. ledna 2026 stabilizovat a zefektivnit fungování krajské nemocniční sítě, což vyžaduje sladění akcionářské struktury i pravidel řízení s budoucím modelem KNL+. Úpravy stanov proto posilují právní jistotu akcionářů a vytvářejí transparentní rámec pro přechodné období.

Více informací k fúzi zde.

<https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-reaguje-na-posun-projektu-modernizace-krajske-nemocnice-liberec-upravou-akcionarske-smlouvy-n585451.htm>