

Rýsuje se harmonogram výstavby lávky a rekonstrukce Benešova mostu

14.2.2024 - Magdalena Fraňková | Krajský úřad Ústeckého kraje

Zhotovitelem vybraným ve výběrovém řízení je společenství Metrostav TBR a Strabag. O předpokládaném postupu informoval ředitel výstavby Pavel Kuděj.

- Do konce února by měla být hotová projektová dokumentace k výstavbě provizorní lávky
- V letních měsících (červen – červenec) začne její výstavba
- V říjnu by mělo dojít k zahájení provozu lávky a uzavření samotného Benešova mostu
- V říjnu 2026 by měla být rekonstrukce mostu hotová

Zástupce projektant představil zamýšlenou podobu lávky, která bude mít dvě podpory v řece a sestávat bude ze tří polí o délkách 48 m, 66 m a 54 m. Zároveň probíhá koordinace se síťáři, jelikož lávka má sloužit i k přeložkám inženýrských sítí.

Následné dotazy se týkaly provozu oblíbeného podniku KOLOcafé na střekovské straně. Dojde ještě k individuálnímu jednání, nicméně aktuální umístění kavárny koliduje s prostorem staveniště pro lávku. Proto také musí dojít k dočasnému přeložení cyklostezky.

Na jednání zaznělo, že se nyní připravuje návrh dopravně inženýrských opatření a ten bude ještě projednán v užším kruhu s dotčenými včetně složek IZS.

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1784119&id_org=450018