

Stavební firma je v insolvenci. Kraj řeší, jak dokončit rekonstrukci mostu a silnice v Podkrkonoší

19.6.2024 - Jan Mikulička | Krajský úřad Libereckého kraje

„Po zmapování situace na stavbách zajišťovaných společností Brex jsme vyhodnotili, že ve dvou případech bude lepší odstoupit od smlouvy a hledat nového zhotovitele,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

Liberecký kraj má se společností Brex uzavřených 9 smluv o dílo, z toho 7 na dopravní stavby a 2 na pozemní stavby, přičemž každá stavba se nachází v různém stupni rozpracovanosti.

„Odstoupení od smlouvy se konkrétně týká rekonstrukce mostu v Jilemnici-Hrabačově v ulici U Jizerky,“ přiblížil náměstek hejtmána pro investice Zbyněk Miklík. „Stavba není předána, protože měla být kvůli zvláště chráněným živočichům zahájena v červnu. Brex podal návrh na insolvenční řízení. Stavbu tedy zahajovat ani nebude, a proto nic nebrání odstoupení od smlouvy.“

Druhý případ, kdy Liberecký kraj odstoupí od smlouvy se týká rekonstrukce silnice č. II/294 v Rokytnici nad Jizerou. *„Zhotovitel se ze stavby zcela stáhnul poté, co provedl demontáž zádržného systému a odfrézoval část silnice a mostu, staveniště má v tuto chvíli převzaté. Bude nutné provést některé zabezpečovací práce tak, aby do vysoutěžení nového dodavatele byl zajištěn bezpečný provoz a mohla být prováděna zimní údržba,“ řekl statutární náměstek Sviták. „Libereckému kraji v tomto případě vznikne škoda, a to v případě úhrady za zabezpečovací práce, které jsou předmětem včera schválené veřejné zakázky. Předpokládané náklady na zabezpečovací práce, které provede společnost Silnice LK činí 2.388.540,00 Kč včetně DPH. Škodu budeme uplatňovat v insolvenčním řízení,“ vysvětlil náměstek Zbyněk Miklík.*

Liberecký kraj odstoupí od smlouvy se společností Brex ve dvou případech:

1. **Most U Jarmy, Jilemnice**
2. **Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou včetně humanizace**

U zbývajících pěti dopravních a dvou investičních akcí je stav následující:

3. **Most Víchová nad Jizerou - most je dokončen a převzat**, běží lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků a lhůta pro předložení dokladů.
4. **Most Záskalí - most je dokončen a převzat**, běží lhůta pro předložení dokladů.
5. **Most v Pertolticích - stavba běží**, most je zdemolován, je dokončena betonáž základů a opěr, připravuje se betonáž mostovky.
6. **Mosty Veselá - stavba běží**, smlouva o dílo zahrnuje dva mosty, zdemolován je jen jeden.
7. **Silnice III/27018 Kněžice-Lvová**, stavbu dokončí druhý člen sdružení COLAS.
8. **COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o.**, odstraňování vad do 30. 6. 2024
9. **Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily** - dokončování střešní konstrukce.

„Vzhledem k situaci si Liberecký kraj nechává u některých staveb možnost finančních pozastávek. Co se týče například semilského objektu Tereza, ten se zakonzervuje a na dodělání zbývajících částí stavby vypíše kraj nové výběrové řízení,“ uzavřel náměstek Miklík.

<https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/stavebni-firma-je-v-insolvenci-kraj-resi-jak-dokoncit-rekonstrukci-mostu-a-silnice-v-podkrkonosi-n570589.htm>