

# Úprava harmonogramu 1. fáze rekonstrukce Wonkova mostu

8.10.2024 - | Krajský úřad Pardubického kraje

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) společně se společnostmi Chládek a Tintěra, Pardubice a DYWIDAG informují veřejnost o úpravě harmonogramu 1. fáze etapy rekonstrukce mostu Pavla Wonky v Pardubicích. Ta měla podle původního plánu skončit 9. listopadu 2024, ale kvůli úpravám technologických postupů potrvá do února 2025. Pro motoristy se nic nemění, most bude i nadále průjezdný dvěma jízdními pruhy.**

Rekonstrukce Wonkova mostu je jednou z nejvýznamnějších probíhajících dopravních staveb v Pardubicích a od začátku je pod drobnohledem veřejnosti. „Ještě před zahájením realizace jsme začali podrobně informovat na webu [www.wonkac.cz](http://www.wonkac.cz), kde je i webkamera snímající aktuální provoz. Nyní chceme upozornit na to, že kvůli změnám použitých technologií dojde k úpravě harmonogramu první etapy. Most bude i nadále průjezdný, na začátku února dojde k prohození pruhů, nyní se jezdí po krajích, v zimě se začne jezdit po vnitřních pruzích,“ sdělil ředitel SÚS Pk Zdeněk Vašák k aktuální opravě Wonkova mostu.

V současné době se nedá určit, zda dojde i k posunu ostatních plánovaných etap rekonstrukce, kterých je dohromady celkem pět. Stále tedy platí, že projekt za více než 180 milionů korun s DPH má být dokončen v říjnu 2025 a po celou dobu prací bude spojnice mezi oběma břehy Labe průjezdná ve dvou pruzích.

Více informací o mostu Pavla Wonky v Pardubicích najdete na [www.wonkac.cz](http://www.wonkac.cz).

<https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/126581/uprava-harmonogramu-1-faze-rekonstrukce-wonkov-a-mostu>