

Rekonstrukce zimního stadionu pokračuje - dokončují se šatny, technologie i parkoviště

12.9.2025 - Marta Svobodová | Město Nymburk

Nový zimní stadion dojíždí do další fáze. Práce probíhají současně na několika klíčových úsecích - v šatnách, hlavní hale, strojovně a také v okolí.



„Výstavba se posouvá do velmi důležité fáze, kdy začíná být viditelná budoucí podoba stadionu. Dokončujeme šatny, připravujeme instalace v hale a zároveň řešíme details, které zásadně ovlivní komfort hráčů i návštěvníků. Jsem rád, že na konci října nabídneme městu moderní sportovní zázemí,“ uvedl ředitel zimního stadionu **Mgr. Jakub Loučka**.

Šatny

V prostorách šaten finišují práce na interiérech. Vše je připraveno k finalizaci povrchů ve sprchách a toaletách a také k položení speciální gumové podlahy. Ta bude instalována nejen v šatnách, ale i ve společných chodbách.

Hlavní hala

Po nezbytné technologické přestávce umožňuje vybetonovaná ledová deska pokračovat v instalaci osvětlení, ozvučení a napojení vzduchotechniky. V následujících týdnech bude možné ukotvit mantinely, včetně hráčských a trestných lavic. Na tribunách je již připraven prostor pro

osazení sedadel, která nabídnou komfortní výhled téměř 700 divákům. Ti se mohou těšit i na moderní světelné tabule a kvalitní audiovizuální zážitek.

Strojovna a venkovní technologie

Adiabatický chladič a tepelné čerpadlo jsou již finálně usazeny. Chladicí technologie je z velké části připravena na tlakové zkoušky a v blízké době bude možné zahájit chlazení betonové desky.

Parkoviště

Součástí stavby je také úprava přilehlé dopravní infrastruktury. Dokončuje se hlavní příjezdová cesta k hale zimního stadionu a bazénu, parkovací místa jsou již připravena přivítat první návštěvníky areálu.

12.09. 2025 v Nymburce