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Dotace 24 mld. K¢ prispely k rozsireni
kanalizac¢ni sité v CR. Je na ni pripojeno 87,4
% obyvatel

23.10.2023 - | Nejvyssi kontrolni urad

Celkem 24,1 mld. K¢ vynalozenych na vystavbu kanaliza¢nich stok ve méstech a obcich
prispélo k rozsireni kanaliza¢ni sité v CR.

V roce 2021 tak bylo na kanaliza¢ni sit pripojeno 87,4 % obyvatel CR, coz odpovida
strategickému zaméru Ministerstva zemédélstvi (MZe) a Ministerstva zZivotniho prostredi
(MZP).

Vyplyva to z kontroly NKU, kterd zjiStovala, zda penéZni prostredky statniho rozpoc¢tu a Evropské
unie vynakladané v letech 2014 az 2021 z opera¢niho programu , Zivotni prostredi 2014-2020%, z
dotaénich programt MZe a z ,Narodniho programu Zivotni prosttedi” byly vyuZity G¢elns,
hospodérné a efektivné. Kromé MZe a MZP byl provéten také Statni fond Zivotniho prosttedi (SFZP)
a 10 projektu u konkrétnich prijemcu dotace, tedy u mést, obci a svazku obci.

Z dotaci v celkové vysi 30,1 mld. K¢ ma byt do konce roku 2025 podporeno celkem 1 360 projektu.
Diky nim ma vzniknout 4 628 km nové kanalizace a dojit k technickému zhodnoceni infrastruktury
spocivajicimu napr. ve vystavbé ¢i modernizaci Cistiren odpadnich vod. Na kanalizaci se méa nove
ptipojit celkem 399 650 obyvatel mést a obci v CR. Podle vysledku kontroly NKU bylo do 31.
prosince 2022 ukonceno 657 projektt (tedy 48,3 % z planu) a vyplaceno 24,1 mld. K¢, coZ je vice nez
80 % schvélenych finan¢nich prostredka.

V dubnu 2020 predlozilo MZe Ministerstvu financi informaci o plnéni podprogramu zaméreného na
podporu budovani kanalizaci v obcich do 1 000 obyvatel. Vyplyva z ni, Ze zamér vybudovat od
listopadu 2012 do poloviny Cervna 2018 celkem 536 km kanaliza¢nich stok byl o 220 km prekrocen a
na zlepSené ¢isténi odpadnich vod se nové pripojilo 78 550 obyvatel, coz je 154 % puvodniho planu.
Priimérna cena 4,3 mil. K¢ za jeden kilometr kanalizace odpovidala metodice MZe, kterd stanovuje
mérné naklady nové budovanych kanalizacnich stok.

Podle NKU obé kontrolovana ministerstva i SFZP nastavily pravidla ¢erpani dotaci na vystavbu
kanalizacCnich stok tak, ze vytvorily predpoklady pro jejich ucelné, hospodarné a efektivni
vynakladani. U kontrolovanych projektll neidentifikoval NKU zadné penézni prostiedky, které by
byly vynalozeny neucelné, nehospodérné ¢i neefektivné.
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