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Ministerstvo obrany (MO) v letech 2018 až 2022 nezajistilo potřebnou obměnu a
modernizaci vybavení chemického vojska Armády ČR (AČR).

Z 12 plánovaných akcí zrealizovalo pouze tři, z toho jednu jen částečně. MO například
nenakoupilo chemické rozstřikovací automobily, dekontaminační prostředky, vozidla pro
odběr nebezpečných látek či protichemické izolační oděvy. Důsledkem je, že kvůli svým
omezeným schopnostem nemůže chemické vojsko komplexně podporovat činnost bojových
jednotek AČR. Kromě toho také pouze částečně plní některé cíle výstavby schopností sil
NATO, přestože se MO k jejich plnění zavázalo. Ukázala to kontrola NKÚ zaměřená na
peněžní prostředky určené na radiační, chemickou a biologickou ochranu. Kontroloři
zároveň upozornili, že Centrum biologické ochrany Těchonín není ani 22 let od zahájení
výstavby dokončeno a neplní dvě z devíti statutárních funkcí.

Důvodem neuskutečnění 75 % plánovaných nákupů přitom nebyl nedostatek prostředků – roční
investiční výdaje resortu obrany se v kontrolovaném období zvýšily o více než 226 % a MO mělo na
provedení těchto 12 akcí schváleno čerpat ze státního rozpočtu celkem 6,8 mld. Kč.

Například s obměnou a doplněním protichemických izolačních oděvů se mělo – kvůli jejich končící
životnosti a poklesu zásob – původně začít už v roce 2016. Avšak ani po sedmi letech nebylo MO
schopno tyto oděvy, určené k ochraně specialistů chemického vojska, pořídit. V době ukončení
kontroly je plánovalo nakoupit do konce roku 2025. Být vybaven protichemickými oděvy je přitom
nezbytnou podmínkou úspěšné certifikace jednotek AČR vyčleňovaných do pohotovostních sborů
NATO.

Minimálně o šest let bude zpožděn i nákup nových chemických rozstřikovacích automobilů
(ACHR-90), které jsou určeny na dekontaminaci techniky a osob od biologických, chemických a
radioaktivních látek. Automobily měly být pořízeny v letech 2022 až 2023, MO však nákup odložilo
na roky 2028 až 2030. Jak tyto automobily, tak i protichemické izolační oděvy jsou součástí vybavení
používaného při nasazení chemického vojska AČR do akcí integrovaného záchranného systému (IZS).
Místo nových vozidel se tak pro IZS vyčleňují staré automobily, kterým skončila životnost již před
mnoha desítkami let.

Závažné nedostatky zjistil NKÚ u jedné ze tří uskutečněných akcí, a to pořízení lehkých obrněných
vozidel radiačního, chemického a biologického průzkumu. Ačkoliv v roce 2015 jich Ministerstvo
obrany plánovalo pořídit čtrnáct, v následujícím roce zásadně změnilo požadavky a rozhodlo
nakoupit 40 párů vozidel. Předpokládané výdaje tak zvýšilo o 522 %, z původních 860 mil. Kč na 5,4
mld. Kč. Tento krok MO nezdůvodnilo. Podle NKÚ nepostupovalo MO při realizaci akce v souladu se
zákonem o rozpočtových pravidlech ani v souladu se zákonem o finanční kontrole. Mimo jiné proto,
že se nezabývalo tím, zda poskytnutí zálohy dodavateli je ekonomicky výhodné. Celkem MO na
zálohách zaplatilo téměř 4,6 mld. Kč, tedy 89 % z kupní ceny.



Výstavba Centra biologické ochrany (CBO) Těchonín byla zahájena v roce 2001 s tím, že skončí do
roku 2005. Poté se termín posunul na rok 2022. Nyní MO plánuje dokončit výstavbu v roce 2027, kdy
by měl být dobudován objekt pro vědu a výzkum. Ten je nezbytný k naplnění dvou statutárních
funkcí centra, které v současnosti nejsou plněny. Dosud není prováděn biologický obranný výzkum a
laboratorní diagnostika biologických agens (např. bakterií, virů či hub) zneužitelných k bioterorismu
nebo k přípravě biologické zbraně. Tím centrum netvoří funkční celek na nejvyšším stupni
biologického zabezpečení, jak bylo plánováno, a není tak plně využito. NKÚ proto vyhodnotil peněžní
prostředky státního rozpočtu ve výši 3,7 mld. Kč vynaložené do konce roku 2022 na CBO Těchonín za
omezeně účelné. NKÚ zjistil, že v centru nebyl v letech 2014 až 2022 hospitalizován žádný pacient.
MO část jeho kapacity využívá pro vojáky v karanténě, kteří se vrátili z epidemiologicky rizikových
oblastí.

Chemické vojsko AČR má více než stoletou historii, jeho jednotky se zúčastnily mimo jiné operací
na území Kuvajtu, Iráku, Afghánistánu nebo na Balkáně. Mezi hlavní úkoly tohoto vojska patří
zabezpečení radiačního a chemického průzkumu a nespecifického biologického průzkumu, odběr
vzorků, laboratorní analýzy radioaktivních a toxických látek i varování před napadením zbraněmi
hromadného ničení a únikem toxických látek. Je nasazováno i na podporu IZS, například při živelních
pohromách.

Centrum biologické ochrany Těchonín je specializované zdravotnické zařízení AČR, které slouží
ke komplexnímu zabezpečení biologické ochrany AČR. Jeho součástí je specializovaná infekční
nemocnice pro izolaci a léčení osob se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi. Je součástí IZS
a je zapojeno do systému biologické ochrany NATO.
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